

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом МЧС России

от 15.04.2021 № 251

Детальный план-график
реализации государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по государственной программе	X	МЧС России	X	01.01.2013	31.12.2030	X	203 436 983,1	208 510 920,4	213 845 431,1
1	Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь»	X	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	X	01.01.2013	31.12.2030	X	43 525 063,6	44 088 343,8	43 654 708,9
1.2	ОМ 1.2 «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	X	Заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Финансовое обеспечение целевого финансового резерва МЧС России на реализацию неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайное гуманитарное реагирование	30.12.2012	31.12.2030	всего	66 299,4	66 280,4	66 009,3
177 0309 1010290049 880							66 299,4	66 280,4	66 009,3	
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. «Финансовое обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	Обеспечение проведения неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010290049 880	66 299,4	66 280,4	66 009,3

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1. Уточнение номенклатуры и объемов материальных ценностей в резерве МЧС России осуществлено		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2. Финансовые средства на обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году выделены		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.2.1.3	Контрольное событие 1.2.1.3. Финансовые средства на обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году выделены		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.2.1.4	Контрольное событие 1.2.1.4. Финансовые средства на обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2023 году выделены		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. «Оказание методической помощи территориальным органам МЧС России, спасательным воинским формированиям и организациям МЧС России по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»		Директор Департамента оперативного управления МЧС России, Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	Повышение уровня готовности сил и средств МЧС России к выполнению задач по предназначению	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1. Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению в паводкоопасный период, а также пожароопасный сезон 2021 года, проведена		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента оперативного управления МЧС России, начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2. Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению в паводкоопасный период, а также пожароопасный сезон 2022 года, проведена		Директор Департамента оперативного управления МЧС России, Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.03.2022	X	X	X	X
1.2.2.3	Контрольное событие 1.2.2.3. Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению в паводкоопасный период, а также пожароопасный сезон 2023 года, проведена		Директор Департамента оперативного управления МЧС России, Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.03.2023	X	X	X	X
1.3	ОМ 1.3 «Обеспечение повседневно функционирования подразделений МЧС России»	X	Заместитель Министра МЧС России Гурович А.М., заместитель Министра МЧС России Гречушкин Н.Н., заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Полное финансовое обеспечение расходов на выплаты персоналу МЧС России в целях обеспечения повседневно функционирования организаций системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, поддержание достаточного уровня материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения организаций системы МЧС России, выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, находящимся в ведении МЧС России, в области защиты населения	30.12.2012	31.12.2030	всего	33 147 411,9	33 785 187,9	34 814 440,9
							177 0309 1010390049 111	655 466,2	662 014,0	688 494,7
							177 0309 1010390049 112	3 165,0	2 599,5	3 349,8
							177 0309 1010390049 119	197 950,8	199 928,4	207 925,4
							177 0309 1010390049 131	2 977 441,8	3 089 901,7	3 213 497,8
							177 0309 1010390049 134	48 807,3	48 807,3	48 807,3
							177 0309 1010390049 221	140 542,6	140 542,6	140 542,6
							177 0309 1010390049 225	27 548,0	27 548,0	27 548,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, дошкольного образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, здравоохранения			177 0309 1010390049 242	235 000,0	235 000,0	235 000,0
							177 0309 1010390049 243	4 321,6	4 320,4	4 302,7
							177 0309 1010390049 244	629 406,5	631 652,0	630 045,5
							177 0309 1010390049 247	202 489,0	209 382,0	206 382,0
							177 0309 1010390049 321	19 950,0	19 950,0	19 950,0
							177 0309 1010390049 831	2 500,0	2 500,0	2 500,0
							177 0309 1010390049 852	200,0	200,0	200,0
							177 0309 1010390049 853	200,0	200,0	200,0
							177 0309 1010390059 111	3 572 131,2	3 607 852,3	3 752 166,3
							177 0309 1010390059 112	90 651,8	90 651,8	90 651,8
							177 0309 1010390059 119	1 185 369,0	1 197 222,7	1 245 111,5
							177 0309 1010390059 242	40 000,0	40 000,0	40 000,0
							177 0309 1010390059 243	33 015,5	14 704,0	0,0
							177 0309 1010390059 244	494 924,5	470 670,5	468 772,0
							177 0309 1010390059 247	169 153,5	184 743,2	183 243,2
							177 0309 1010390059 321	1 500,0	1 500,0	1 500,0
							177 0309 1010390059 611	3 467 918,0	3 573 980,8	3 584 422,9
							177 0309 1010390059 612	356 389,4	207 647,3	207 647,3
							177 0309 1010390059 621	96 423,7	98 475,3	98 475,3
							177 0309 1010390059 831	2 000,0	2 000,0	2 000,0
							177 0309 1010390059 851	7 252,3	7 252,3	7 252,3
							177 0309 1010390059 852	569,2	569,2	569,2
							177 0309 1010390059 853	800,0	800,0	800,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							177 0309 1010393968 133	5 161,1	5 356,0	5 570,3
							177 0309 1010393974 321	300,0	300,0	300,0
							177 0309 1010393987 112	16 400,0	16 400,0	16 400,0
							177 0309 1010393992 244	65 606,2	68 038,9	70 744,0
							177 0309 1010393994 134	33 650,0	33 650,0	33 650,0
							177 0309 1010393996 133	28 077,2	29 137,7	30 303,2
							177 0310 1010390059 111	510 799,4	517 144,4	537 830,2
							177 0310 1010390059 112	6 825,5	6 817,0	6 828,4
							177 0310 1010390059 119	154 261,3	156 177,7	162 424,7
							177 0310 1010390059 131	13 864 907,7	14 388 594,0	14 964 137,7
							177 0310 1010390059 133	5 496,4	5 484,6	5 704,0
							177 0310 1010390059 134	48 643,7	48 643,7	48 643,7
							177 0310 1010390059 139	6 585,4	6 651,4	6 917,5
							177 0310 1010390059 242	60 000,0	60 000,0	60 000,0
							177 0310 1010390059 243	77 878,0	4 418,6	4 400,6
							177 0310 1010390059 244	368 388,1	316 580,8	314 271,2
							177 0310 1010390059 247	173 896,3	183 836,5	178 240,7
							177 0310 1010390059 321	550,0	550,0	550,0
							177 0310 1010390059 611	958 358,2	1 043 203,3	1 076 735,2
							177 0310 1010390059 612	35 885,4	35 863,8	35 863,8
							177 0310 1010390059 831	3 570,0	3 570,0	3 570,0
							177 0310 1010390059 851	8 261,0	8 261,0	8 261,0
							177 0310 1010390059 852	218,0	218,0	218,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							177 0310 1010390059 853	500,0	500,0	500,0
							177 0310 1010393970 134	153 810,0	180 150,0	183 592,0
							177 0310 1010393987 112	12 000,0	12 000,0	12 000,0
							177 0310 1010393992 244	1 160 745,7	1 203 786,9	1 251 647,3
							177 0310 1010393994 134	102 500,0	102 500,0	102 500,0
							177 0310 1010393996 133	74 502,1	77 316,1	80 408,8
							177 0705 1010390059 621	385 651,4	391 098,8	392 442,1
							177 0705 1010390059 622	3 155,4	2 704,5	2 704,5
							177 0905 1010390059 611	72 696,4	74 268,7	74 268,7
							177 0905 1010390059 612	60 000,0	0,0	0,0
							177 0905 1010390059 621	17 261,6	17 081,2	17 451,4
							177 1003 1010331050 313	7 446,2	11 931,7	14 004,3
							177 1004 1010393969 112	107,1	107,1	0,0
							177 1004 1010393969 134	230,2	230,2	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. «Обеспечение денежным довольствием и заработной платой военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 111	655 466,2	662 014,0	688 494,7
							177 0309 1010390049 119	197 950,8	199 928,4	207 925,4
							177 0309 1010390049 131	2 977 441,8	3 089 901,7	3 213 497,8
							177 0309 1010390059 111	3 572 131,2	3 607 852,3	3 752 166,3
							177 0309 1010390059 119	1 185 369,0	1 197 222,7	1 245 111,5
							177 0310 1010390059 111	510 799,4	517 144,4	537 830,2
							177 0310 1010390059 119	154 261,3	156 177,7	162 424,7
							177 0310 1010390059 131	13 864 907,7	14 388 594,0	14 964 137,7
							177 0310 1010390059 139	6 585,4	6 651,4	6 917,5

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	<i>Контрольное событие 1.3.1.1. Денежным довольствием и заработной платой военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2021 году обеспечены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.1.2	<i>Контрольное событие 1.3.1.2. Денежным довольствием и заработной платой военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2022 году обеспечены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.1.3	<i>Контрольное событие 1.3.1.3. Денежным довольствием и заработной платой военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2023 году обеспечены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. «Обеспечение социальными выплатами военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 321	19 950,0	19 950,0	19 950,0
							177 0309 1010390059 321	1 500,0	1 500,0	1 500,0
							177 0309 1010393968 133	5 161,1	5 356,0	5 570,3
							177 0309 1010393974 321	300,0	300,0	300,0
							177 0309 1010393987 112	16 400,0	16 400,0	16 400,0
							177 0309 1010393992 244	65 606,2	68 038,9	70 744,0
							177 0309 1010393994 134	33 650,0	33 650,0	33 650,0
							177 0309 1010393996 133	28 077,2	29 137,7	30 303,2
							177 0310 1010390059 133	5 496,4	5 484,6	5 704,0
							177 0310 1010390059 321	550,0	550,0	550,0
							177 0310 1010393970 134	153 810,0	180 150,0	183 592,0
							177 0310 1010393987 112	12 000,0	12 000,0	12 000,0
							177 0310 1010393992 244	1 160 745,7	1 203 786,9	1 251 647,3
							177 0310 1010393994 134	102 500,0	102 500,0	102 500,0
							177 0310 1010393996 133	74 502,1	77 316,1	80 408,8
							177 1003 1010331050 313	7 446,2	11 931,7	14 004,3
							177 1004 1010393969 112	107,1	107,1	0,0
							177 1004 1010393969 134	230,2	230,2	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1. Социальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2021 году произведены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2. Социальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2022 году произведены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.2.3	Контрольное событие 1.3.2.3. Социальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2023 году произведены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.3	Мероприятие 1.3.3. «Обеспечение учреждений МЧС России командировочными расходами»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России	Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 112	3 165,0	2 599,5	3 349,8
177 0309 1010390049 134							48 807,3	48 807,3	48 807,3	
177 0309 1010390059 112							90 651,8	90 651,8	90 651,8	
177 0310 1010390059 112							6 825,5	6 817,0	6 828,4	
177 0310 1010390059 134							48 643,7	48 643,7	48 643,7	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.1	<i>Контрольное событие 1.3.3.1. Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2022 год утвержден</i>		Директор Административного департамента МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.3.2	<i>Контрольное событие 1.3.3.2. Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2023 год утвержден</i>		Директор Административного департамента МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.3.3	<i>Контрольное событие 1.3.3.3. Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2024 год утвержден</i>		Директор Административного департамента МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.3.4	<i>Контрольное событие 1.3.3.4. XIV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС в 2021 году проведен</i>	2	Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.3.3.5	<i>Контрольное событие 1.3.3.5. XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС в 2022 году проведен</i>	2	Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	30.09.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.6	<i>Контрольное событие 1.3.3.6. XVII Всероссийский чемпионат по водномоторным соревнованиям среди команд ГИМС в 2023 году проведен</i>	2	Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	30.09.2023	X	X	X	X
1.3.3.7	<i>Контрольное событие 1.3.3.7. Учебно-методический сбор руководителей водолазных работ, водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2021 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
1.3.3.8	<i>Контрольное событие 1.3.3.8. Учебно-методический сбор руководителей водолазных работ, водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2022 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
1.3.3.9	<i>Контрольное событие 1.3.3.9. Учебно-методический сбор руководителей водолазных работ, водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2023 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	30.06.2023	X	X	X	X
1.3.3.10	<i>Контрольное событие 1.3.3.10. Пожарная безопасность и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций при проведении XV Международного авиакосмического салона «МАКС-2021» обеспечена</i>	1, 2	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.08.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.11	<i>Контрольное событие 1.3.3.11. Летно-методический сбор с руководящим составом авиации МЧС России по подведению итогов деятельности в 2021 году, организации летной работы с проведением конференции по безопасности полетов в авиации МЧС России и постановке задач на 2022 год проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	15.12.2021	X	X	X	X
1.3.3.12	<i>Контрольное событие 1.3.3.12. Летно-методический сбор с руководящим составом авиации МЧС России по подведению итогов деятельности в 2022 году, организации летной работы с проведением конференции по безопасности полетов в авиации МЧС России и постановке задач на 2023 год проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	15.12.2022	X	X	X	X
1.3.3.13	<i>Контрольное событие 1.3.3.13. Летно-методический сбор с руководящим составом авиации МЧС России по подведению итогов деятельности в 2023 году, организации летной работы с проведением конференции по безопасности полетов в авиации МЧС России и постановке задач на 2024 год проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	15.12.2023	X	X	X	X
1.3.3.14	<i>Контрольное событие 1.3.3.14. Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2021 году проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	15.05.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.15	<i>Контрольное событие 1.3.3.15. Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2022 году проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	15.05.2022	X	X	X	X
1.3.3.16	<i>Контрольное событие 1.3.3.16. Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2023 году проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	15.05.2023	X	X	X	X
1.3.3.17	<i>Контрольное событие 1.3.3.17. Сбор с летным составом МЧС России к действиям в горных условиях в 2021 году проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.3.3.18	<i>Контрольное событие 1.3.3.18. Сбор с летным составом МЧС России к действиям в горных условиях в 2022 году проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	30.09.2022	X	X	X	X
1.3.3.19	<i>Контрольное событие 1.3.3.19. Сбор с летным составом МЧС России к действиям в горных условиях в 2023 году проведен</i>	2	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	30.09.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.20	Контрольное событие 1.3.3.20 Методический сбор со специалистами ЦУКС территориальных органов МЧС России по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций с применением современных информационных технологий - АИУС РСЧС и Атласа опасностей и рисков осуществлен		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
1.3.3.21	Контрольное событие 1.3.3.21 Методический сбор со специалистами ЦУКС территориальных органов МЧС России по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций с применением современных информационных технологий - АИУС РСЧС и Атласа опасностей и рисков осуществлен		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.03.2022	X	X	X	X
1.3.3.22	Контрольное событие 1.3.3.22 Методический сбор со специалистами ЦУКС территориальных органов МЧС России по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций с применением современных информационных технологий - АИУС РСЧС и Атласа опасностей и рисков осуществлен		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.03.2023	X	X	X	X
1.3.4	Мероприятие 1.3.4. «Обеспечение исполнения судебных актов, уплаты земельного налога, прочих налогов и сборов»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	Выполнение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, обеспечение выплат на основании судебных актов	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 831	2 500,0	2 500,0	2 500,0
							177 0309 1010390049 852	200,0	200,0	200,0
							177 0309 1010390049 853	200,0	200,0	200,0
							177 0309 1010390059 831	2 000,0	2 000,0	2 000,0
							177 0309 1010390059 851	7 252,3	7 252,3	7 252,3
							177 0309 1010390059 852	569,2	569,2	569,2
							177 0309 1010390059 853	800,0	800,0	800,0
							177 0310 1010390059 831	3 570,0	3 570,0	3 570,0
							177 0310 1010390059 851	8 261,0	8 261,0	8 261,0
							177 0310 1010390059 852	218,0	218,0	218,0
177 0310 1010390059 853	500,0	500,0	500,0							

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2021 году осуществлены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.4.2	Контрольное событие 1.3.4.2. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2022 году осуществлены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.4.3	Контрольное событие 1.3.4.3. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2023 году осуществлены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.5	Мероприятие 1.3.5. «Создание, развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в организациях системы МЧС России»		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	Обеспечение мероприятий по функционированию информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений системы МЧС России и устойчивому управлению силами	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 242	235 000,0	235 000,0	235 000,0
177 0309 1010390059 242							40 000,0	40 000,0	40 000,0	
177 0310 1010390059 242							60 000,0	60 000,0	60 000,0	
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений МЧС России для выполнения задач по назначению в 2021 году обеспечено		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.5.2	Контрольное событие 1.3.5.2. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений МЧС России для выполнения задач по назначению в 2022 году обеспечено		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.5.3	Контрольное событие 1.3.5.3. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений МЧС России для выполнения задач по назначению в 2023 году обеспечено		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.5.4	Контрольное событие 1.3.5.4. Учреждения МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2021 году обеспечены		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.5.5	Контрольное событие 1.3.5.5. Учреждения МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2022 году обеспечены		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.5.6	Контрольное событие 1.3.5.6. Учреждения МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2023 году обеспечены		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.6	Мероприятие 1.3.6. «Обеспечение капитального ремонта государственного имущества организаций системы МЧС России»		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	Улучшение состояния, эксплуатационных свойств зданий и сооружений, инженерных коммуникаций организаций системы МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 243	4 321,6	4 320,4	4 302,7
							177 0309 1010390059 243	33 015,5	14 704,0	0,0
							177 0310 1010390059 243	77 878,0	4 418,6	4 400,6

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.6.1	Контрольное событие 1.3.6.1. Капитальный ремонт государственного имущества в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2021 году проведен		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.6.2	Контрольное событие 1.3.6.2. Капитальный ремонт государственного имущества в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2022 году проведен		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.6.3	Контрольное событие 1.3.6.3. Капитальный ремонт государственного имущества в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2023 году проведен		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.7	Мероприятие 1.3.7. «Обеспечение организаций системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества)»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	Обеспечение организаций системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 244	629 406,5	631 652,0	630 045,5
177 0309 1010390059 244							490 186,3	465 933,8	464 054,5	
177 0310 1010390059 244							368 388,1	316 580,8	314 271,2	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.7.1	<i>Контрольное событие 1.3.7.1. Организации системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) в 2021 году обеспечены</i>	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.7.2	<i>Контрольное событие 1.3.7.2. Организации системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) в 2022 году обеспечены</i>	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.7.3	<i>Контрольное событие 1.3.7.3. Организации системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) в 2023 году обеспечены</i>	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.7.4	<i>Контрольное событие 1.3.7.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО): мониторинг состояния ППОО в Балтийском, Черном и Охотском морях; подъем и уничтожение взрывоопасных предметов в Балтийском и Черном морях - в 2021 году осуществлено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.7.5	<i>Контрольное событие 1.3.7.5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Балтийском и Черном морях: мониторинг состояния ППОО; подъем и уничтожение взрывоопасных предметов - в 2022 году осуществлено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.7.6	<i>Контрольное событие 1.3.7.6. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Балтийском и Черном морях: мониторинг состояния ППОО; подъем и уничтожение взрывоопасных предметов - в 2023 году осуществлено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.7.7	<i>Контрольное событие 1.3.7.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Карском море: мониторинг состояния ППОО - в 2021 году осуществлено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.7.8	<i>Контрольное событие 1.3.7.8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Карском море: мониторинг состояния ППОО - в 2022 году осуществлено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.7.9	<i>Контрольное событие 1.3.7.9. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППО) в Карском море: мониторинг состояния ППО - в 2023 году осуществлено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.7.10	<i>Контрольное событие 1.3.7.10. Подразделения МЧС России продовольственными запасами обеспечены в 2021 году в полном объеме</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.7.11	<i>Контрольное событие 1.3.7.11. Подразделения МЧС России продовольственными запасами обеспечены в 2022 году в полном объеме</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.7.12	<i>Контрольное событие 1.3.7.12. Подразделения МЧС России продовольственными запасами обеспечены в 2023 году в полном объеме</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.7.13	<i>Контрольное событие 1.3.7.13. Сотрудники подразделений МЧС России экипировкой и снаряжением в 2021 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.7.14	Контрольное событие 1.3.7.14. Сотрудники подразделений МЧС России экипировкой и снаряжением в 2022 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.7.15	Контрольное событие 1.3.7.15. Сотрудники подразделений МЧС России экипировкой и снаряжением в 2023 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.7.16	Контрольное событие 1.3.7.16. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования подразделений МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению в 2021 году проведены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.7.17	Контрольное событие 1.3.7.17. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования подразделений МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению в 2022 году проведены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.7.18	Контрольное событие 1.3.7.18. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования подразделений МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению в 2023 году проведены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.8	Мероприятие 1.3.8. «Обеспечение подразделений МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	Удовлетворение потребности сил МЧС России в топливе и горюче-смазочных материалах для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 221	140 542,6	140 542,6	140 542,6
1.3.8.1	<i>Контрольное событие 1.3.8.1. Подразделения МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в 2021 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.8.2	<i>Контрольное событие 1.3.8.2. Подразделения МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в 2022 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.8.3	<i>Контрольное событие 1.3.8.3. Подразделения МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в 2023 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.9	Мероприятие 1.3.9. «Обеспечение подразделений МЧС России вещевым имуществом в рамках государственного оборонного заказа»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	Удовлетворение потребности сил МЧС России в вещевом имуществе для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 225	27 548,0	27 548,0	27 548,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.9.1	Контрольное событие 1.3.9.1. Подразделения МЧС России вещевым имуществом в 2021 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.9.2	Контрольное событие 1.3.9.2. Подразделения МЧС России вещевым имуществом в 2022 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.9.3	Контрольное событие 1.3.9.3. Подразделения МЧС России вещевым имуществом в 2023 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.10	Мероприятие 1.3.10. «Обеспечение организаций системы МЧС России энергетическими ресурсами в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	Обеспечение организаций системы МЧС России энергетическими ресурсами в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390049 247	202 489,0	209 382,0	206 382,0
							177 0309 1010390059 247	169 153,5	184 743,2	183 243,2
							177 0310 1010390059 247	173 896,3	183 836,5	178 240,7
1.3.10.1	Контрольное событие 1.3.10.1. Организации системы МЧС России энергетическими ресурсами в 2021 году обеспечены		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.10.2	Контрольное событие 1.3.10.2. Организации системы МЧС России энергетическими ресурсами в 2022 году обеспечены		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.10.3	Контрольное событие 1.3.10.3. Организации системы МЧС России энергетическими ресурсами в 2023 году обеспечены		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.11	Мероприятие 1.3.11. «Реализация мероприятий в рамках патриотического воспитания граждан Российской Федерации»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Повышение уровня патриотического воспитания молодежи, популяризация деятельности поисково-спасательных формирований, профессиональная ориентация учащейся молодежи, формирование у обучающихся в государственных образовательных учебных заведениях правил поведения и выработки психологической устойчивости при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390059 244	4 738,2	4 736,7	4 717,5
1.3.11.1	Контрольное событие 1.3.11.1. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в 2021 году организованы и проведены	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.08.2021	X	X	X	X
1.3.11.2	Контрольное событие 1.3.11.2. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в 2022 году организованы и проведены	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.08.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.11.3	Контрольное событие 1.3.11.3. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в 2023 году организованы и проведены	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.08.2023	X	X	X	X
1.3.11.4	Контрольное событие 1.3.11.4. XVII Всероссийские соревнования «Школа безопасности» в 2021 году организованы и проведены	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.08.2021	X	X	X	X
1.3.12	Мероприятие 1.3.12. «Предоставление субсидий образовательным организациям дополнительного профессионального образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава МЧС России. Реализация дополнительных профессиональных программ и программ профессиональной подготовки	01.01.2021	31.12.2023	177 0705 1010390059 621	385 651,4	391 098,8	392 442,1
1.3.12.1	Контрольное событие 1.3.12.1. Субсидии образовательным организациям дополнительного профессионального образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.12.2	Контрольное событие 1.3.12.2. Субсидии образовательным организациям дополнительного профессионального образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2022 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.12.3	Контрольное событие 1.3.12.3. Субсидии образовательным организациям дополнительного профессионального образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.13	Мероприятие 1.3.13. «Предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, в том числе авиационно-спасательными центрам, подведомственным МЧС России, Агентству по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком», на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента информационной политики МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	Повышение оперативности информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности. Повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности. Обеспечение в полном объеме авиационных работ, воздушных перевозок. Обеспечение и координация участия в международных гуманитарных операциях по оказанию помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и за ее пределами, международного сотрудничества. Обеспечение оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья сотрудников МЧС России и членов их семей	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390059 611 177 0309 1010390059 621 177 0905 1010390059 611 177 0905 1010390059 621	3 467 918,0 96 423,7 72 696,4 17 261,6	3 573 980,8 98 475,3 74 268,7 17 081,2	3 584 422,9 98 475,3 74 268,7 17 451,4

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.13.1	<i>Контрольное событие 1.3.13.1. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году предоставлены</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента информационной политики МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.13.2	<i>Контрольное событие 1.3.13.2. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2022 году предоставлены</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента информационной политики МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.13.3	Контрольное событие 1.3.13.3. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году предоставлены		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента информационной политики МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.14	Мероприятие 1.3.14. «Предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, в том числе авиационно-спасательными центрам, подведомственным МЧС России, Агентству по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком», на иные цели»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010390059 612	356 389,4	207 647,3	207 647,3
							177 0705 1010390059 622	3 155,4	2 704,5	2 704,5
							177 0905 1010390059 612	60 000,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.14.1	<i>Контрольное событие 1.3.14.1. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2021 году предоставлены</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.14.2	<i>Контрольное событие 1.3.14.2. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2022 году предоставлены</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.14.3	Контрольное событие 1.3.14.3. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2023 году предоставлены		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента международной деятельности МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.15	Мероприятие 1.3.15. «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) судебно-экспертным учреждениям федеральной противопожарной службы»		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	Проведение научно-технического консультирования и экспертиз в части выполнения работ по производству судебных экспертиз, научно-техническому консультированию в процессуальных действиях по делам о пожарах, нарушениях требований пожарной безопасности и в области пожарной безопасности, подготовке сотрудников и работников ФПС ГПС на право производства судебных экспертиз. Проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций в части выполнения работ по испытанию веществ и материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность для должностных лиц органов ГПН ФПС	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1010390059 611	958 358,2	1 043 203,3	1 076 735,2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.15.1	Контрольное событие 1.3.15.1. Государственное задание судебно-экспертными учреждениями федеральной противопожарной службы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году выполнено		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.15.2	Контрольное событие 1.3.15.2. Государственное задание судебно-экспертными учреждениями федеральной противопожарной службы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году выполнено		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.15.3	Контрольное событие 1.3.15.3. Государственное задание судебно-экспертными учреждениями федеральной противопожарной службы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году выполнено		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.16	Мероприятие 1.3.16. «Предоставление субсидий на иные цели учреждениям МЧС России»		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1010390059 612	35 885,4	35 863,8	35 863,8

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.16.1	Контрольное событие 1.3.16.1. Выплаты за счет субсидий бюджетным учреждениям на иные цели сотрудникам судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы в 2021 году произведены		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.16.2	Контрольное событие 1.3.16.2. Выплаты за счет субсидий бюджетным учреждениям на иные цели сотрудникам судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы в 2022 году произведены		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.16.3	Контрольное событие 1.3.16.3. Выплаты за счет субсидий бюджетным учреждениям на иные цели сотрудникам судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы в 2023 году произведены		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.3.16.4	Контрольное событие 1.3.16.4. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2021 году проведен	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	15.05.2021	X	X	X	X
1.3.16.5	Контрольное событие 1.3.16.5. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2022 году проведен	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	14.05.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.16.6	<i>Контрольное событие 1.3.16.6. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2023 году проведен</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	20.05.2023	X	X	X	X
1.3.17	Мероприятие 1.3.17. «Организация охраны объектов МЧС России»		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России, руководители территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России	Обеспечение защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств путем видеонаблюдения, оперативного реагирования на тревожные сообщения систем охраны, исключение случаев проникновения посторонних лиц (СКУД)	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.3.17.1	<i>Контрольное событие 1.3.17.1. Охрана объектов МЧС России в 2021 году обеспечена</i>		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России, руководители территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.17.2	<i>Контрольное событие 1.3.17.2. Охрана объектов МЧС России в 2022 году обеспечена</i>		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России, руководители территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.3.17.3	<i>Контрольное событие 1.3.17.3. Охрана объектов МЧС России в 2023 году обеспечена</i>		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России, руководители территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.18	Мероприятие 1.3.18. «Контроль эффективности расходования средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными планами контрольных мероприятий»		Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России	Выявление нарушений законодательства Российской Федерации и их устранение. Направление информации по выявленным нарушениям в надзорные и правоохранительные органы	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.3.18.1	<i>Контрольное событие 1.3.18.1. Аудиторские мероприятия в 2021 году проведены</i>		Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.18.2	<i>Контрольное событие 1.3.18.2. Ведомственный финансовый контроль 2021 году проведен</i>		Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.18.3	<i>Контрольное событие 1.3.18.3. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в 2021 году проведен</i>		Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.18.4	<i>Контрольное событие 1.3.18.4. Ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2021 году проведен</i>		Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.18.5	<i>Контрольное событие 1.3.18.5. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, выделенных МЧС России из резервного фонда Правительства Российской Федерации по распоряжениям Правительства Российской Федерации в 2021 году проведен</i>		Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3.19	Мероприятие 1.3.19. «Организация мобилизационной подготовки в МЧС России»		Начальник Мобилизационного управления МЧС России	Повышение мобилизационной готовности сил и средств подразделений МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.3.19.1	<i>Контрольное событие 1.3.19.1. Участие в подготовке и проведении комплексной мобилизационной тренировки под руководством Президента Российской Федерации обеспечено</i>		Начальник Мобилизационного управления МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.3.19.2	<i>Контрольное событие 1.3.19.2. Тренировка по непосредственной подготовке к переводу МЧС России на работу в условиях военного времени в зимний период 2021 года проведена</i>		Начальник Мобилизационного управления МЧС России	X	X	22.01.2021	X	X	X	X
1.3.19.3	<i>Контрольное событие 1.3.19.3. Тренировка по переводу МЧС России на работу в условиях военного времени в летний период 2021 года проведена</i>		Начальник Мобилизационного управления МЧС России	X	X	31.07.2021	X	X	X	X
1.3.19.4	<i>Контрольное событие 1.3.19.4. Плановые (внеплановые) проверки состояния мобилизационной готовности территориальных органов МЧС России, спасательных воинских формирований МЧС России, подразделений ФПС ГПС, аварийно-спасательных формирований к выполнению мобилизационных мероприятий в 2021 году проведены</i>		Начальник Мобилизационного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	ОМ 1.4 «Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа»	X	Заместитель Министра МЧС России Гречушкин Н.Н.	Полное удовлетворение потребности сил МЧС России в современных образцах вооружения, военной, специальной техники, всестороннее обеспечение материальными средствами для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению	30.12.2012	31.12.2030	всего	8 204 114,6	8 242 274,9	8 228 748,8
							177 0309 1010492019 211	592 793,4	627 900,4	733 172,2
							177 0309 1010492019 212	792 574,6	172 769,9	159 673,7
							177 0309 1010492019 215	59 400,0	64 309,0	62 446,1
							177 0309 1010492019 219	370 436,3	370 332,3	368 816,8
							177 0310 1010492019 211	3 141 879,7	3 304 151,0	3 198 590,0
							177 0310 1010492019 212	2 997 030,6	3 457 812,3	3 456 050,0
							177 0310 1010492019 215	250 000,0	245 000,0	250 000,0
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. «Закупка и ремонт современных образцов техники и вооружения в рамках государственного оборонного заказа»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	Повышение готовности подразделений МЧС России к выполнению задач по предназначению в рамках выполнения государственного оборонного заказа	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010492019 211	592 793,4	627 900,4	733 172,2
							177 0309 1010492019 212	792 574,6	172 769,9	159 673,7
							177 0309 1010492019 215	59 400,0	64 309,0	62 446,1
							177 0310 1010492019 211	3 141 879,7	3 304 151,0	3 198 590,0
							177 0310 1010492019 212	2 997 030,6	3 457 812,3	3 456 050,0
							177 0310 1010492019 215	250 000,0	245 000,0	250 000,0
1.4.1.1	<i>Контрольное событие 1.4.1.1. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2021 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены</i>	1, 2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.4.1.2	<i>Контрольное событие 1.4.1.2. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2022 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены</i>	1, 2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1.3	Контрольное событие 1.4.1.3. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2023 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены	1, 2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.4.1.4	Контрольное событие 1.4.1.4. Капитальный ремонт техники, находящейся на вооружении подразделений МЧС России, в соответствии с планами на 2021 год проведен	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.4.1.5	Контрольное событие 1.4.1.5. Капитальный ремонт техники, находящейся на вооружении подразделений МЧС России, в соответствии с планами на 2022 год проведен	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.4.1.6	Контрольное событие 1.4.1.6. Капитальный ремонт техники, находящейся на вооружении подразделений МЧС России, в соответствии с планами на 2023 год проведен	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2. «Прочие расходы на закупку современных образцов техники и вооружения в рамках государственного оборонного заказа по мероприятиям гражданской обороны»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Повышение готовности подразделений МЧС России при выполнении задач по предназначению, в том числе в условиях радиационного, химического и биологического заражения (загрязнения). Обновление специальной техники и оборудования современными образцами	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010492019 219	370 436,3	370 332,3	368 816,8

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году проведены	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.2.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году проведены	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.4.2.3	Контрольное событие 1.4.2.3. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны в рамках государственного оборонного заказа в 2023 году проведены	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.5	ОМ 1.5 «Развитие инфраструктуры МЧС России»	X	Заместитель Министра МЧС России Гречушкин Н.Н.	Рациональное размещение сил и средств системы МЧС России	30.12.2012	31.12.2030	всего	1 884 150,0	1 771 548,8	322 985,7
							177 0309 1010594009 413	1 087 865,0	719 845,0	112 246,9
							177 0309 1010594009 414	88 556,1	0,0	0,0
							177 0310 1010594009 413	409 379,0	884 145,5	161 240,0
							177 0706 1010594009 413	164 000,0	43 000,0	0,0
							177 0706 1010594009 414	134 349,9	124 558,3	49 498,8

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1	Мероприятие 1.5.1. «Строительство и реконструкция (приобретение) объектов МЧС России»		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с потребностью с учетом развития системы гражданской защиты	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010594009 414	88 556,1	0,0	0,0
							177 0706 1010594009 414	134 349,9	124 558,3	49 498,8
1.5.1.1	<i>Контрольное событие 1.5.1.1. Реконструкция здания общежития Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., 148 литер В, завершена</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.5.1.2	<i>Контрольное событие 1.5.1.2. Строительство центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск (II очередь строительства), завершено</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие 1.5.2. «Строительство и реконструкция (приобретение) объектов МЧС России в рамках государственного оборонного заказа»		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с потребностью с учетом развития системы гражданской защиты	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010594009 413	1 087 865,0	719 845,0	112 246,9
							177 0310 1010594009 413	409 379,0	884 145,5	161 240,0
							177 0706 1010594009 413	164 000,0	43 000,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.2.1	<i>Контрольное событие 1.5.2.1. Реконструкция административно-бытового здания и прилегающей территории федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Московской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров (г. Реутов Московская область) завершена</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.5.2.2	<i>Контрольное событие 1.5.2.2. Реконструкция пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Астраханской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров (г. Астрахань) завершена</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.2.3	<i>Контрольное событие 1.5.2.3. Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Иркутской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров (г. Иркутск Иркутской области) завершены</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.5.2.4	<i>Контрольное событие 1.5.2.4. Строительство административного здания ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» завершено</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.5.2.5	<i>Контрольное событие 1.5.2.5. Строительство административного здания федерального казенного учреждения «Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания» завершено</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.2.6	<i>Контрольное событие 1.5.2.6. Реконструкция пожарной части федерального государственного казенного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной службы по Ульяновской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров (г. Ульяновск, пр-т Туополева) завершена</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.5.2.7	<i>Контрольное событие 1.5.2.7. Реконструкция пожарного депо специализированной пожарно-спасательной части в г. Орле завершена</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.5.2.8	<i>Контрольное событие 1.5.2.8. Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров и Главного управления МЧС России по Вологодской области (г. Вологда) завершено</i>	2	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	ОМ 1.7 «Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий»	X	Заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, создание единого пространства для формирования культуры безопасности среди молодежи, формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности	01.01.2015	31.12.2030	всего	79 559,2	79 536,9	79 211,4
							177 0310 1010760400 633	79 559,2	79 536,9	79 211,4
1.7.1	Мероприятие 1.7.1. «Оказание государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1010760400 633	79 559,2	79 536,9	79 211,4
1.7.1.1	<i>Контрольное событие 1.7.1.1. Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2021 году проведен</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
1.7.1.2	<i>Контрольное событие 1.7.1.2. Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2022 году проведен</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	30.06.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.1.3	Контрольное событие 1.7.1.3. Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2023 году проведен		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	30.06.2023	X	X	X	X
1.7.1.4	Контрольное событие 1.7.1.4. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2021 году предоставлены		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	05.08.2021	X	X	X	X
1.7.1.5	Контрольное событие 1.7.1.5. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2022 году предоставлены		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	05.08.2022	X	X	X	X
1.7.1.6	Контрольное событие 1.7.1.6. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2023 году предоставлены		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	05.08.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.2	Мероприятие 1.7.2. «Нормативное правовое и методическое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России	Совершенствование механизма привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1	<i>Контрольное событие 1.7.2.1. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году, проведен</i>	1	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
1.7.2.2	<i>Контрольное событие 1.7.2.2. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году, проведен</i>	1	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.2.3	Контрольное событие 1.7.2.3. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году, проведен	1	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	31.03.2023	X	X	X	X
1.8	ОМ 1.8 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	X	Заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны	01.01.2015	31.12.2030	всего	70 862,1	70 849,5	70 664,2
							177 0309 1010890059 611	25 600,0	25 600,0	25 600,0
							177 0310 1010890059 244	45 262,1	45 249,5	45 064,2
1.8.1	Мероприятие 1.8.1. «Проведение практических мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010890059 611	25 600,0	25 600,0	25 600,0
							177 0310 1010890059 244	45 262,1	45 249,5	45 064,2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.1	<i>Контрольное событие 1.8.1.1. Командно-штабное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в 2021 году проведено</i>	1, 2	Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	30.04.2021	X	X	X	X
1.8.1.2	<i>Контрольное событие 1.8.1.2. Командно-штабное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в 2022 году проведено</i>	1, 2	Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	30.04.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.3	<i>Контрольное событие 1.8.1.3. Командно-штабное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в 2023 году проведено</i>	1, 2	Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	30.04.2023	X	X	X	X
1.8.1.4	<i>Контрольное событие 1.8.1.4. Штабная тренировка по гражданской обороне в 2021 году проведена</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	04.10.2021	X	X	X	X
1.8.1.5	<i>Контрольное событие 1.8.1.5. Штабная тренировка по гражданской обороне в 2022 году проведена</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	04.10.2022	X	X	X	X
1.8.1.6	<i>Контрольное событие 1.8.1.6. Штабная тренировка по гражданской обороне в 2023 году проведена</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	04.10.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.7	Контрольное событие 1.8.1.7. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (г. Санкт-Петербург) выполнены	2	Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.07.2021	X	X	X	X
1.8.1.8	Контрольное событие 1.8.1.8. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении Восточного экономического форума (г. Владивосток) выполнены	2	Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.8.1.9	Контрольное событие 1.8.1.9. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Российского инвестиционного форума (г. Сочи) выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.03.2021	X	X	X	X
1.8.1.10	Контрольное событие 1.8.1.10. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Петербургского международного экономического форума (г. Санкт-Петербург) выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
1.8.1.11	Контрольное событие 1.8.1.11. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и Всероссийского фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» (г. Судак) выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.12	Контрольное событие 1.8.1.12. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Игр стран Содружества Независимых Государств (г. Казань) выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.8.1.13	Контрольное событие 1.8.1.13. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильных гонок поддержки (г. Сочи) выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.8.1.14	Контрольное событие 1.8.1.14. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» (г. Санкт-Петербург) выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.8.1.15	Контрольное событие 1.8.1.15. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности VI Всемирной фольклориады выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.8.1.16	Контрольное событие 1.8.1.16. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности тестовых мероприятий чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.17	Контрольное событие 1.8.1.17. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности 2-го Каспийского экономического форума выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.08.2021	X	X	X	X
1.8.1.18	Контрольное событие 1.8.1.18. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» и Армейских международных игр «АрМИ-2021» выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.8.1.19	Контрольное событие 1.8.1.19. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности Кавказского международного экономического форума выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.11.2021	X	X	X	X
1.8.1.20	Контрольное событие 1.8.1.20. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности 25-ого Мирового энергетического конгресса выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.10.2022	X	X	X	X
1.8.1.21	Контрольное событие 1.8.1.21. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году выполнены		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.22	<i>Контрольное событие 1.8.1.22. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в гг. Новосибирске и Омске и чемпионата мира по хоккею в г. Санкт-Петербурге в 2023 году выполнены</i>		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	30.06.2023	X	X	X	X
1.8.1.23	<i>Контрольное событие 1.8.1.23. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года выполнены</i>		Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России	X	X	31.08.2023	X	X	X	X
1.8.1.24	<i>Контрольное событие 1.8.1.24. Анализ данных дистанционного зондирования Земли, полученных в пределах компетенции и полномочий МЧС России, за 2021 год проведен</i>		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.8.1.25	<i>Контрольное событие 1.8.1.25. Анализ данных дистанционного зондирования Земли, полученных в пределах компетенции и полномочий МЧС России, за 2022 год проведен</i>		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.8.1.26	<i>Контрольное событие 1.8.1.26. Анализ данных дистанционного зондирования Земли, полученных в пределах компетенции и полномочий МЧС России, за 2023 год проведен</i>		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.27	Контрольное событие 1.8.1.27. Обеспечение координации применения АИУС РСЧС в органах повседневного управления РСЧС для решения задач по обмену данными, подготовке, сбору, хранению, обработке, анализу и передаче информации в 2021 году осуществлено		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.8.1.28	Контрольное событие 1.8.1.28. Обеспечение координации применения АИУС РСЧС в органах повседневного управления РСЧС для решения задач по обмену данными, подготовке, сбору, хранению, обработке, анализу и передаче информации в 2022 году осуществлено		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.8.1.29	Контрольное событие 1.8.1.29. Обеспечение координации применения АИУС РСЧС в органах повседневного управления РСЧС для решения задач по обмену данными, подготовке, сбору, хранению, обработке, анализу и передаче информации в 2023 году осуществлено		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.8.2	Мероприятие 1.8.2. «Совершенствование нормативной правовой и методической базы в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1	Контрольное событие 1.8.2.1. Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне» (в части определения единого порядка создания, функционирования и развития системы оповещения населения) в Правительство Российской Федерации внесен	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	30.11.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.2	<i>Контрольное событие 1.8.2.2. Изменения в Положении о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (в части уточнения полномочий, возложенных на МЧС России), внесены</i>	2	Директор Правового департамента МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.8.2.3	<i>Контрольное событие 1.8.2.3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственном надзоре за безопасностью людей на водных объектах» в Правительство Российской Федерации внесен</i>	2	Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
1.8.2.4	<i>Контрольное событие 1.8.2.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, государственном надзоре за использованием маломерными судами, классификации и освидетельствовании маломерных судов, используемых в некоммерческих целях» в Правительство Российской Федерации внесен</i>		Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
1.8.2.5	<i>Контрольное событие 1.8.2.5. Федеральный план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и приложения к нему в 2021 году переработаны</i>		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	15.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.6	Контрольное событие 1.8.2.6. <i>Корректировка федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и приложений к нему в 2022 году осуществлена</i>		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.8.2.7	Контрольное событие 1.8.2.7. <i>Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и приложений к нему в 2023 году осуществлена</i>		Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.8.2.8	Контрольное событие 1.8.2.8. <i>Правовая и антикоррупционная экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмотренных к разработке в рамках мероприятия 1.8.2. «Совершенствование нормативной правовой и методической базы в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций», проведены</i>		Директор Правового департамента МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.9	ОМ 1.9 «Преодоление последствий радиационных аварий»	X	Заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях, повышение инвестиционной привлекательности радиоактивно загрязненных территорий и обеспечение их устойчивого экономического роста, оптимизация затрат по оказанию адресной специализированной медицинской помощи и мер социальной защиты в отношении граждан, подвергшихся радиационному воздействию	01.01.2016	31.12.2030	всего	72 666,4	72 665,4	72 648,6
							177 0309 1010990049 242	700,0	700,0	700,0
							177 0310 1010990049 244	8 266,4	14 065,4	14 048,6
							177 0310 1010990059 612	60 000,0	40 000,0	40 000,0
							177 0901 1010990059 612	3 700,0	17 900,0	17 900,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.1	Мероприятие 1.9.1. «Техническое сопровождение и восстановление работоспособности территориальных систем радиационного мониторинга и аварийного реагирования и комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Программное, методическое и техническое обеспечение системы поддержки принятия решений органов повседневного управления РСЧС при радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1010990059 612	60 000,0	40 000,0	40 000,0
1.9.1.1	<i>Контрольное событие 1.9.1.1. Научно-техническая поддержка органов повседневного управления РСЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера обеспечена</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.9.1.2	<i>Контрольное событие 1.9.1.2. Экспертная и техническая поддержка Центра поддержки принятия решений в кризисных ситуациях ФГБУ ВНИИ ГОЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера обеспечена</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.9.2	Мероприятие 1.9.2. «Проведение памятных мероприятий, посвященных ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Сохранение памяти о событиях, связанных с ликвидацией последствий радиационных аварий и катастроф, чествование «Ликвидаторов», патриотическое воспитание молодежи на их примере	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.9.2.1	<i>Контрольное событие 1.9.2.1. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2021 году проведено</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	26.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.2.2	<i>Контрольное событие 1.9.2.2. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2022 году проведено</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	26.04.2022	X	X	X	X
1.9.2.3	<i>Контрольное событие 1.9.2.3. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2023 году</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	26.04.2023	X	X	X	X
1.9.3	Мероприятие 1.9.3. «Проведение разъяснительной работы с гражданами по вопросам применения действующего законодательства Российской Федерации в области преодоления последствий радиационных аварий и катастроф»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Повышение уровня правовой грамотности граждан в вопросах преодоления последствий радиационных аварий и катастроф	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.9.3.1	<i>Контрольное событие 1.9.3.1. Разъяснения гражданам по вопросам преодоления последствий радиационных аварий и катастроф в 2021 году подготовлены и направлены</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.9.3.2	<i>Контрольное событие 1.9.3.2. Разъяснения гражданам по вопросам преодоления последствий радиационных аварий и катастроф в 2022 году подготовлены и направлены</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.3.3	Контрольное событие 1.9.3.3. Разъяснения гражданам по вопросам преодоления последствий радиационных аварий и катастроф в 2023 году подготовлены и направлены		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.9.4	Мероприятие 1.9.4. «Обеспечение деятельности по определению суммарных (эффективных) накопленных доз облучения граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Осуществление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1010990049 242	700,0	700,0	700,0
177 0309 1010990049 244							8 266,4	14 065,4	14 048,6	
177 0901 1010990059 612							3 700,0	17 900,0	17 900,0	
1.9.4.1	Контрольное событие 1.9.4.1. Деятельность по расчету и выдаче заключений о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 2021 году обеспечена		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.9.4.2	Контрольное событие 1.9.4.2. Деятельность по расчету и выдаче заключений о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 2022 году обеспечена		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.9.4.3	Контрольное событие 1.9.4.3. Деятельность по расчету и выдаче заключений о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 2023 году обеспечена		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	ОМ 1.10 «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности»	X	Заместитель Министра - главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Супруновский А.М.	Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров, снижение пожарных рисков в Российской Федерации до уровня развитых стран мирового сообщества	01.01.2018	31.12.2030	всего	0,0	0,0	0,0
1.10.1	Мероприятие 1.10.1. «Совершенствование нормативной правовой и методической базы в области федерального государственного пожарного надзора»		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	Обеспечение повышения эффективности федерального государственного пожарного надзора	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.10.1.1	<i>Контрольное событие 1.10.1.1. Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования вопросов прохождения службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы) в Правительство Российской Федерации внесен</i>	2	Директор Департамента кадровой политики МЧС России	X	X	30.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.1.2	<i>Контрольное событие 1.10.1.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (в части внесения изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 года № 1131 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» и № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») в Правительство Российской Федерации внесен</i>		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
1.10.2	Мероприятие 1.10.2. «Осуществление контроля за проведением профилактических мероприятий в рамках летнего пожароопасного сезона»		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	Повышение уровня пожарной безопасности граждан, объектов и территорий	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.10.2.1	<i>Контрольное событие 1.10.2.1. Контроль за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, в 2021 году осуществлен</i>		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.2.2	Контрольное событие 1.10.2.2. Контроль за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, в 2022 году осуществлен		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.10.2.3	Контрольное событие 1.10.2.3. Контроль за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, в 2023 году осуществлен		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
1.10.2.4	Контрольное событие 1.10.2.4. Контроль за соблюдением установленного порядка использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, недопущения неконтролируемых выжиганий сухой травы, в 2021 году осуществлен		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.10.2.5	Контрольное событие 1.10.2.5. Контроль за соблюдением установленного порядка использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, недопущения неконтролируемых выжиганий сухой травы, в 2022 году осуществлен		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
1.10.2.6	Контрольное событие 1.10.2.6. Контроль за соблюдением установленного порядка использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, недопущения неконтролируемых выжиганий сухой травы, в 2023 году осуществлен		Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12	ОМ 1.12 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	Х	Заместитель Министра МЧС России Ничипорчук В.М.	Повышение безопасности населения Российской Федерации и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому телефонному номеру «112»	01.01.2018	31.12.2030	всего	0,0	0,0	0,0
1.12.1	Мероприятие 1.12.1. «Выполнение рекомендаций государственных комиссий в субъектах Российской Федерации, получивших субсидии из федерального бюджета в 2015-2016 годах, не завершивших мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию»		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	Сокращение среднего времени совместного реагирования экстренных оперативных служб муниципальных образований субъектов Российской Федерации на обращение населения по номеру «112». Снижение количества пострадавших и погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.12.1.1	<i>Контрольное событие 1.12.1.1. Мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию не менее чем в 72 субъектах Российской Федерации завершены (значение приведено нарастающим итогом)</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	Х	Х	31.07.2021	Х	Х	Х	Х
1.12.1.2	<i>Контрольное событие 1.12.1.2. Мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации завершены (значение приведено нарастающим итогом)</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	Х	Х	31.12.2021	Х	Х	Х	Х

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12.2	Мероприятие 1.12.2. «Совершенствование методической и планирующей документации по организации эксплуатации и развитию системы-112 с учетом завершения ее создания»		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Снижение размера ущерба окружающей природной среде и материальных потерь	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
1.12.2.1	<i>Контрольное событие 1.12.2.1. Интеграция системы-112 с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации обеспечена (значение приведено с нарастающим итогом)</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.12.2.2	<i>Контрольное событие 1.12.2.2. Государственные приемочные испытания системы-112 не менее чем в 85 субъектах Российской Федерации проведены (значение приведено с нарастающим итогом)</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2	Подпрограмма 2. «Обеспечение и управление»	X	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	X	01.01.2013	31.12.2030	X	154 534 560,1	159 000 464,5	164 601 151,7
2.1	ОМ 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России»	X	Заместитель Министра МЧС России Гурович А.М., заместитель Министра МЧС России Гречушкин Н.Н., заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Полное финансовое обеспечение расходов на выплаты персоналу центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в целях обеспечения повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; поддержание достаточного уровня материально-технического, информационно-коммуникационного, медицинского и иного обеспечения центрального аппарата и территориальных органов МЧС России	30.12.2012	31.12.2030	всего	143 746 620,5	147 443 182,9	152 823 059,7
							177 0309 1020190049 121	6 077 585,8	6 138 368,7	6 383 903,4
							177 0309 1020190049 122	73 466,1	72 366,4	73 827,9
							177 0309 1020190049 129	1 712 241,6	1 729 365,9	1 798 540,8
							177 0309 1020190049 131	3 127 337,9	3 245 459,6	3 375 278,0
							177 0309 1020190049 133	10 228,4	10 869,3	10 930,6
							177 0309 1020190049 134	45 221,0	45 221,0	45 221,0
							177 0309 1020190049 243	26 962,0	26 952,9	26 840,0
							177 0309 1020190049 244	272 781,0	276 257,1	275 719,7

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							177 0309 1020190049 247	53 347,0	53 347,0	53 347,0
							177 0309 1020190049 321	650,0	650,0	650,0
							177 0309 1020190049 831	14 500,0	14 500,0	14 500,0
							177 0309 1020190049 851	2 146,7	2 146,7	2 146,7
							177 0309 1020190049 852	1 853,3	1 853,3	1 853,3
							177 0309 1020190049 853	1 350,0	1 350,0	1 350,0
							177 0309 1020193970 134	800,0	800,0	800,0
							177 0309 1020193971 244	3 000,0	3 000,0	3 000,0
							177 0309 1020193974 321	100,0	100,0	100,0
							177 0309 1020193987 122	42 400,0	42 400,0	42 400,0
							177 0309 1020193994 134	97 800,0	97 800,0	97 800,0
							177 0309 1020193996 133	159 400,6	173 398,3	180 333,4
							177 0310 1020190049 121	38 743 059,9	39 092 672,1	40 594 939,0
							177 0310 1020190049 122	169 435,9	170 707,3	171 438,8
							177 0310 1020190049 129	12 771 076,5	12 916 439,0	13 414 536,6
							177 0310 1020190049 131	69 947 503,6	72 589 464,0	75 493 042,4
							177 0310 1020190049 133	34 834,2	36 209,7	37 658,2
							177 0310 1020190049 134	295 019,5	295 019,5	295 019,5
							177 0310 1020190049 139	59 485,8	60 080,6	62 483,8
							177 0310 1020190049 221	1 451 211,1	1 451 211,1	1 451 211,1
							177 0310 1020190049 225	684 641,0	684 641,0	684 641,0
							177 0310 1020190049 242	557 667,3	557 409,6	553 668,1
							177 0310 1020190049 243	26 473,4	45 666,5	60 126,1

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							177 0310 1020190049 244	3 295 163,9	3 516 124,9	3 487 241,9
							177 0310 1020190049 247	1 772 990,1	1 772 983,8	1 772 906,5
							177 0310 1020190049 321	39 800,0	39 800,0	39 800,0
							177 0310 1020190049 831	49 430,0	49 430,0	49 430,0
							177 0310 1020190049 851	76 390,1	76 390,1	76 390,1
							177 0310 1020190049 852	10 251,7	10 251,7	10 251,7
							177 0310 1020190049 853	9 500,0	9 500,0	9 500,0
							177 0310 1020193970 134	651 200,0	651 200,0	651 200,0
							177 0310 1020193971 244	177 000,0	177 000,0	177 000,0
							177 0310 1020193974 321	2 000,0	2 000,0	2 000,0
							177 0310 1020193987 122	158 544,6	158 803,0	158 803,0
							177 0310 1020193994 134	350 000,0	350 000,0	350 000,0
							177 0310 1020193996 133	654 513,6	757 807,7	795 099,8
							177 1003 1020131050 313	35 429,5	35 507,7	36 130,3
							177 1004 1020193969 122	269,1	259,1	0,0
							177 1004 1020193969 134	558,3	398,3	0,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. «Обеспечение денежным довольствием и заработной платой, а также подъемными пособиями военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственных гражданских служащих подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России	Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственных гражданских служащих подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 121	6 077 585,8	6 138 368,7	6 383 903,4
							177 0309 1020190049 129	1 712 241,6	1 729 365,9	1 798 540,8
							177 0309 1020190049 131	3 127 337,9	3 245 459,6	3 375 278,0
							177 0309 1020190049 133	10 228,4	10 869,3	10 930,6
							177 0310 1020190049 121	38 743 059,9	39 092 672,1	40 594 939,0
							177 0310 1020190049 129	12 771 076,5	12 916 439,0	13 414 536,6
							177 0310 1020190049 131	69 947 503,6	72 589 464,0	75 493 042,4
							177 0310 1020190049 133	34 834,2	36 209,7	37 658,2
							177 0310 1020190049 139	59 485,8	60 080,6	62 483,8

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.1	<i>Контрольное событие 2.1.1.1. Денежное довольствие и заработная плата, а также подъемные пособия военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским служащим подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в 2021 году выплачены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.1.2	<i>Контрольное событие 2.1.1.2. Денежное довольствие и заработная плата, а также подъемные пособия военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским служащим подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в 2022 году выплачены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.1.3	<i>Контрольное событие 2.1.1.3. Денежное довольствие и заработная плата, а также подъемные пособия военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским служащим подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в 2023 году выплачены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. «Обеспечение средствами на командирование и иными выплатами государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	Повышение уровня социальной защищенности государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 122	73 466,1	72 366,4	73 827,9
							177 0309 1020190049 134	45 221,0	45 221,0	45 221,0
							177 0310 1020190049 122	169 435,9	170 707,3	171 438,8
							177 0310 1020190049 134	295 019,5	295 019,5	295 019,5
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1. Выходное пособие при увольнении государственным гражданским служащим МЧС России в 2021 году выплачено		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2021	X	X	X	
2.1.2.2	Контрольное событие 2.1.2.2. Выходное пособие при увольнении государственным гражданским служащим МЧС России в 2022 году выплачено		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2022	X	X	X	
2.1.2.3	Контрольное событие 2.1.2.3. Выходное пособие при увольнении государственным гражданским служащим МЧС России в 2023 году выплачено		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2023	X	X	X	
2.1.2.4	Контрольное событие 2.1.2.4. Ежегодные испытания и учебно-тренировочные сборы расчетов поисковой кинологической службы МЧС России в 2021 году проведены	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.5	<i>Контрольное событие 2.1.2.5. Ежегодные испытания и учебно-тренировочные сборы расчетов поисковой кинологической службы МЧС России в 2022 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.2.6	<i>Контрольное событие 2.1.2.6. Ежегодные испытания и учебно-тренировочные сборы расчетов поисковой кинологической службы МЧС России в 2023 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.2.7	<i>Контрольное событие 2.1.2.7. Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности МЧС России за 2020 год и определению приоритетных задач на 2021 год проведено</i>	1, 2	Директор Административного департамента МЧС России, директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	17.02.2021	X	X	X	X
2.1.2.8	<i>Контрольное событие 2.1.2.8. Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности МЧС России за 2021 год и определению приоритетных задач на 2022 год проведено</i>	1, 2	Директор Административного департамента МЧС России, директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	17.02.2022	X	X	X	X
2.1.2.9	<i>Контрольное событие 2.1.2.9. Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности МЧС России за 2022 год и определению приоритетных задач на 2023 год проведено</i>	1, 2	Директор Административного департамента МЧС России, директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	17.02.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.10	Контрольное событие 2.1.2.10. Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» в 2021 году проведена	1, 2	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
2.1.2.11	Контрольное событие 2.1.2.11. Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» в 2022 году проведена	1, 2	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.09.2022	X	X	X	X
2.1.2.12	Контрольное событие 2.1.2.12. Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» в 2023 году проведена	1, 2	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.09.2023	X	X	X	X
2.1.2.13	Контрольное событие 2.1.2.13. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации в 2021 году проведено	2	Директор Департамента информационной политики МЧС России	X	X	27.12.2021	X	X	X	X
2.1.2.14	Контрольное событие 2.1.2.14. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации в 2022 году проведено	2	Директор Департамента информационной политики МЧС России	X	X	27.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.15	<i>Контрольное событие 2.1.2.15. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации в 2023 году проведено</i>	2	Директор Департамента информационной политики МЧС России	X	X	27.12.2023	X	X	X	X
2.1.2.16	<i>Контрольное событие 2.1.2.16. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2021 году организован и проведен</i>	1, 2	Директор Департамента кадровой политики МЧС России	X	X	25.12.2021	X	X	X	X
2.1.2.17	<i>Контрольное событие 2.1.2.17. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2022 году организован и проведен</i>	1, 2	Директор Департамента кадровой политики МЧС России	X	X	25.12.2022	X	X	X	X
2.1.2.18	<i>Контрольное событие 2.1.2.18. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2023 году организован и проведен</i>	1, 2	Директор Департамента кадровой политики МЧС России	X	X	25.12.2023	X	X	X	X
2.1.2.19	<i>Контрольное событие 2.1.2.19. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2021 году проведены</i>	1, 2	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.06.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.20	<i>Контрольное событие 2.1.2.20. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2022 году проведены</i>	1, 2	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
2.1.2.21	<i>Контрольное событие 2.1.2.21. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2023 году проведены</i>	1, 2	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.06.2023	X	X	X	X
2.1.2.22	<i>Контрольное событие 2.1.2.22. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня гражданской обороны, в 2021 году проведены</i>	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	04.10.2021	X	X	X	X
2.1.2.23	<i>Контрольное событие 2.1.2.23. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня гражданской обороны, в 2022 году проведены</i>	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	04.10.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.24	Контрольное событие 2.1.2.24. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня гражданской обороны, в 2023 году проведены	2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	04.10.2023	X	X	X	X
2.1.2.25	Контрольное событие 2.1.2.25. Ежегодный конкурс на звание «Лучший психолог МЧС России» в 2021 году проведен		Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
2.1.2.26	Контрольное событие 2.1.2.26. Ежегодный конкурс на звание «Лучший психолог МЧС России» в 2022 году проведен		Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.09.2022	X	X	X	X
2.1.2.27	Контрольное событие 2.1.2.27. Ежегодный конкурс на звание «Лучший психолог МЧС России» в 2023 году проведен		Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	X	X	30.09.2023	X	X	X	X
2.1.3	Мероприятие 2.1.3. «Обеспечение социальными выплатами военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и государственных гражданских служащих МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 321	650,0	650,0	650,0
							177 0309 1020193970 134	800,0	800,0	800,0
							177 0309 1020193974 321	100,0	100,0	100,0
							177 0309 1020193987 122	42 400,0	42 400,0	42 400,0
							177 0309 1020193994 134	97 800,0	97 800,0	97 800,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							177 0309 1020193996 133	159 400,6	173 398,3	180 333,4
							177 0310 1020190049 321	39 800,0	39 800,0	39 800,0
							177 0310 1020193970 134	651 200,0	651 200,0	651 200,0
							177 0310 1020193974 321	2 000,0	2 000,0	2 000,0
							177 0310 1020193987 122	158 544,6	158 803,0	158 803,0
							177 0310 1020193994 134	350 000,0	350 000,0	350 000,0
							177 0310 1020193996 133	654 513,6	757 807,7	795 099,8
							177 1003 1020131050 313	35 429,5	35 507,7	36 130,3
							177 1004 1020193969 122	269,1	259,1	0,0
							177 1004 1020193969 134	558,3	398,3	0,0
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1. Социальные выплаты военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в 2021 году произведены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2. Социальные выплаты военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в 2022 году произведены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3.3	Контрольное событие 2.1.3.3. Социальные выплаты военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в 2023 году произведены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.4	Мероприятие 2.1.4. «Обеспечение исполнения судебных актов, уплаты земельного налога, прочих налогов и сборов»		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	Выполнение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, обеспечение выплат на основании судебных актов	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 831	14 500,0	14 500,0	14 500,0
							177 0309 1020190049 851	2 146,7	2 146,7	2 146,7
							177 0309 1020190049 852	1 853,3	1 853,3	1 853,3
							177 0309 1020190049 853	1 350,0	1 350,0	1 350,0
							177 0310 1020190049 831	49 430,0	49 430,0	49 430,0
							177 0310 1020190049 851	76 390,1	76 390,1	76 390,1
							177 0310 1020190049 852	10 251,7	10 251,7	10 251,7
							177 0310 1020190049 853	9 500,0	9 500,0	9 500,0
2.1.4.1	Контрольное событие 2.1.4.1. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2021 году осуществлены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2021	X	X	X	
2.1.4.2	Контрольное событие 2.1.4.2. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2022 году осуществлены		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2022	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.4.3	<i>Контрольное событие 2.1.4.3. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2023 году осуществлены</i>		Директор Финансово-экономического департамента МЧС России, руководитель федерального казенного учреждения «Финансово-расчетный центр МЧС России»	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.5	Мероприятие 2.1.5. «Совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Актуализация нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
2.1.5.1	<i>Контрольное событие 2.1.5.1. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 год утверждены</i>		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.5.2	<i>Контрольное событие 2.1.5.2. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год утверждены</i>		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.5.3	<i>Контрольное событие 2.1.5.3. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2024 год утверждены</i>		Директор Департамента оперативного управления МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.5.7	<i>Контрольное событие 2.1.5.7. Правовая и антикоррупционная экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмотренных к разработке в рамках мероприятия 2.1.5. «Совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», проведены</i>		Директор Правового департамента МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.6	Мероприятие 2.1.6. «Создание, развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в территориальных органах системы МЧС России»		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	Обеспечение мероприятий по функционированию информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России и устойчивому управлению	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1020190049 242	557 667,3	557 409,6	553 668,1
2.1.6.1	<i>Контрольное событие 2.1.6.1. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России для выполнения задач по назначению в 2021 году обеспечено</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.6.2	<i>Контрольное событие 2.1.6.2. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России для выполнения задач по назначению в 2022 году обеспечено</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.6.3	<i>Контрольное событие 2.1.6.3. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России для выполнения задач по назначению в 2023 году обеспечено</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.6.4	<i>Контрольное событие 2.1.6.4. Территориальные органы МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2021 году обеспечены</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.6.5	<i>Контрольное событие 2.1.6.5. Территориальные органы МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2022 году обеспечены</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.6.6	<i>Контрольное событие 2.1.6.6. Территориальные органы МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2023 году обеспечены</i>		Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.7	Мероприятие 2.1.7. «Обеспечение территориальных органов системы МЧС России закупкой товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества»		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	Улучшение состояния эксплуатационных свойств зданий и сооружений, инженерных коммуникаций территориальных органов МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 243	26 962,0	26 952,9	26 840,0
							177 0310 1020190049 243	26 473,4	45 666,5	60 126,1
2.1.7.1	<i>Контрольное событие 2.1.7.1. Капитальный ремонт имущества территориальных органов МЧС России в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2021 году проведен в полном объеме</i>		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.7.2	<i>Контрольное событие 2.1.7.2. Капитальный ремонт имущества территориальных органов МЧС России в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2022 году проведен в полном объеме</i>		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.7.3	<i>Контрольное событие 2.1.7.3. Капитальный ремонт имущества территориальных органов МЧС России в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2023 году проведен в полном объеме</i>		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.8	Мероприятие 2.1.8. «Обеспечение территориальных органов системы МЧС России прочей закупкой товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества)»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	Повышение уровня готовности сил и средств территориальных органов МЧС России к выполнению задач по предназначению	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 244	272 781,0	276 257,1	275 719,7
							177 0309 1020193971 244	3 000,0	3 000,0	3 000,0
							177 0310 1020190049 244	3 295 163,9	3 516 124,9	3 487 241,9
							177 0310 1020193971 244	177 000,0	177 000,0	177 000,0
2.1.8.1	<i>Контрольное событие 2.1.8.1. Демонстрационное учение в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021» (г. Ногинск, Московская область) проведено</i>	1, 2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	08.06.2021	X	X	X	
2.1.8.2	<i>Контрольное событие 2.1.8.2. Демонстрационное учение в рамках XIV Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2023» (г. Ногинск, Московская область) проведено</i>	1, 2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	08.06.2023	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.8.3	<i>Контрольное событие 2.1.8.3. Тактико-специальное учение с 65 отдельным автомобильным отрядом (специального назначения) Ногинского спасательного центра МЧС России и спасательным автомобильным взводом (специальным) Невского спасательного центра МЧС России в 2021 году проведено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.10.2021	X	X	X	X
2.1.8.4	<i>Контрольное событие 2.1.8.4. Командно-штабное учение с 65 отдельным автомобильным отрядом (специального назначения) Ногинского спасательного центра МЧС России и спасательным автомобильным взводом (специальным) Невского спасательного центра МЧС России в 2022 году проведено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.10.2022	X	X	X	X
2.1.8.5	<i>Контрольное событие 2.1.8.5. Командно-штабное учение с 65 отдельным автомобильным отрядом (специального назначения) Ногинского спасательного центра МЧС России и спасательным автомобильным взводом (специальным) Невского спасательного центра МЧС России в 2023 году проведено</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.10.2023	X	X	X	X
2.1.8.6	<i>Контрольное событие 2.1.8.6. Учения по поиску и спасению людей в Арктической зоне в 2021 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.8.7	<i>Контрольное событие 2.1.8.7. Учения по поиску и спасению людей в Арктической зоне в 2022 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.8.8	<i>Контрольное событие 2.1.8.8. Учения по поиску и спасению людей в Арктической зоне в 2023 году проведены</i>	2	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.8.9	<i>Контрольное событие 2.1.8.9. Территориальные органы МЧС России продовольственными запасами в 2021 году обеспечены в полном объеме</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.8.10	<i>Контрольное событие 2.1.8.10. Территориальные органы МЧС России продовольственными запасами в 2022 году обеспечены в полном объеме</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.8.11	<i>Контрольное событие 2.1.8.11. Территориальные органы МЧС России продовольственными запасами в 2023 году обеспечены в полном объеме</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.8.12	<i>Контрольное событие 2.1.8.12. Сотрудники территориальных органов МЧС России экипировкой и снаряжением в 2021 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.8.13	<i>Контрольное событие 2.1.8.13. Сотрудники территориальных органов МЧС России экипировкой и снаряжением в 2022 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.8.14	<i>Контрольное событие 2.1.8.14. Сотрудники территориальных органов МЧС России экипировкой и снаряжением в 2023 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.8.15	<i>Контрольное событие 2.1.8.15. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования территориальных органов МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению в 2021 году проведены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.8.16	<i>Контрольное событие 2.1.8.16. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования территориальных органов МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению в 2022 году проведены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.8.17	<i>Контрольное событие 2.1.8.17. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования территориальных органов МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению в 2023 году проведены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.9	Мероприятие 2.1.9. «Обеспечение территориальных органов МЧС России энергетическими ресурсами в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	Обеспечение территориальных органов МЧС России энергетическими ресурсами в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020190049 247	53 347,0	53 347,0	53 347,0
							177 0310 1020190049 247	1 772 990,1	1 772 983,8	1 772 906,5
2.1.9.1	<i>Контрольное событие 2.1.9.1. Территориальные органы МЧС России энергетическими ресурсами в 2021 году обеспечены</i>		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.9.2	<i>Контрольное событие 2.1.9.2. Территориальные органы МЧС России энергетическими ресурсами в 2022 году обеспечены</i>		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.9.3	<i>Контрольное событие 2.1.9.3. Территориальные органы МЧС России энергетическими ресурсами в 2023 году обеспечены</i>		Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.10	Мероприятие 2.1.10. «Обеспечение территориальных органов МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	Удовлетворение потребности территориальных органов МЧС России в топливе и горюче-смазочных материалах для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1020190049 221	1 451 211,1	1 451 211,1	1 451 211,1
2.1.10.1	<i>Контрольное событие 2.1.10.1. Территориальные органы МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в 2021 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.10.2	<i>Контрольное событие 2.1.10.2. Территориальные органы МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в 2022 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.10.3	<i>Контрольное событие 2.1.10.3. Территориальные органы МЧС России топливом и горюче-смазочными материалами в 2023 году обеспечены</i>		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.1.11	Мероприятие 2.1.11. «Обеспечение территориальных органов МЧС России вещевым имуществом в рамках государственного оборонного заказа»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	Удовлетворение потребности территориальных органов МЧС России в вещевом имуществе для обеспечения их готовности к выполнению задач по назначению	01.01.2021	31.12.2023	177 0310 1020190049 225	684 641,0	684 641,0	684 641,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.11.1	Контрольное событие 2.1.11.1. Территориальные органы МЧС России вещевым имуществом в 2021 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.1.11.2	Контрольное событие 2.1.11.2. Территориальные органы МЧС России вещевым имуществом в 2022 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.1.11.3	Контрольное событие 2.1.11.3. Территориальные органы МЧС России вещевым имуществом в 2023 году обеспечены		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.2	ОМ 2.2 «Научное обеспечение деятельности МЧС России»	X	Первый заместитель Министра МЧС России Чуприян А.П.	Решение комплекса фундаментальных и прикладных научных задач, стоящих перед системой гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	30.12.2012	31.12.2030	всего	1 479 458,4	1 602 737,4	1 574 638,2
							177 0313 1020290049 241	90 967,0	90 877,1	89 563,9
							177 0313 1020290059 611	1 129 076,9	1 238 491,8	1 208 312,2
							177 0313 1020290059 612	15 465,8	28 326,7	28 326,7
							177 0313 1020292018 217	59 043,9	58 939,0	59 228,2
							177 0708 1020290059 611	184 904,8	186 102,8	189 207,2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. «Создание современных технологий и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках переоснащения сил и средств МЧС России»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в целях разработки и внедрения современных образцов технических средств и технологий	01.01.2021	31.12.2023	177 0313 1020290049 241	90 967,0	90 877,1	89 563,9
2.2.1.1	<i>Контрольное событие 2.2.1.1. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2022 год утвержден</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	25.02.2022	X	X	X	X
2.2.1.2	<i>Контрольное событие 2.2.1.2. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2023 год утвержден</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	25.02.2023	X	X	X	X
2.2.1.3	<i>Контрольное событие 2.2.1.3. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2024 год утвержден</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. «Проведение исследований и разработки специальных технических средств для МЧС России в рамках государственного оборонного заказа»		Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развития и внедрения передовых технологий ведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров	01.01.2021	31.12.2023	177 0313 1020292018 217	59 043,9	58 939,0	59 228,2
2.2.2.1	<i>Контрольное событие 2.2.2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа проведены в 2021 году в соответствии с планом</i>	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.2.2.2	<i>Контрольное событие 2.2.2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа проведены в 2022 году в соответствии с планом</i>	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.2.2.3	<i>Контрольное событие 2.2.2.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа проведены в 2023 году в соответствии с планом</i>	2	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.3	Мероприятие 2.2.3. «Предоставление субсидий научным организациям МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Осуществление научно-технической деятельности подведомственными учреждениями МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0313 1020290059 611	1 129 076,9	1 238 491,8	1 208 312,2
2.2.3.1	<i>Контрольное событие 2.2.3.1. Субсидии научным организациям МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.2.3.2	<i>Контрольное событие 2.2.3.2. Субсидии научным организациям МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2022 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.2.3.3	<i>Контрольное событие 2.2.3.3. Субсидии научным организациям МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.2.4	Мероприятие 2.2.4. «Предоставление субсидий образовательным организациям высшего образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Обеспечение повышения квалификации, аттестаций, профессиональной переподготовки сотрудников МЧС России. Реализация дополнительных профессиональных программ	01.01.2021	31.12.2023	177 0708 1020290059 611	184 904,8	186 102,8	189 207,2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.4.1	<i>Контрольное событие 2.2.4.1. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.2.4.2	<i>Контрольное событие 2.2.4.2. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2022 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.2.4.3	<i>Контрольное событие 2.2.4.3. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.2.5	Мероприятие 2.2.5. «Предоставление субсидий научным организациям МЧС России на иные цели»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Осуществление подготовки докторантов. Проведение прикладных научных исследований в интересах МЧС России. Производство и выпуск печатной продукции	01.01.2021	31.12.2023	177 0313 1020290059 612	15 465,8	28 326,7	28 326,7
2.2.5.1	<i>Контрольное событие 2.2.5.1. Субсидии научным организациям МЧС России на иные цели в 2021 году предоставлены</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.5.2	Контрольное событие 2.2.5.2. Субсидии научным организациям МЧС России на иные цели в 2022 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.2.5.3	Контрольное событие 2.2.5.3. Субсидии научным организациям МЧС России на иные цели в 2023 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.3	ОМ 2.3 «Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России»	X	Заместитель Министра МЧС России Гурович А.М.	Снятие проблемы обеспечения жильем кадрового состава МЧС России	30.12.2012	31.12.2030	всего	1 032 759,1	1 034 659,9	1 036 773,4
							177 1003 1020393492 322	51 259,2	53 160,0	55 273,5
							177 1003 1020393580 322	37 000,0	37 000,0	37 000,0
							177 1003 1020393594 322	944 499,9	944 499,9	944 499,9
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. «Предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения и субсидии для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России (включая накопительно-ипотечную систему военнослужащих)»		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	Повышение уровня социальной защищенности кадрового состава МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 1003 1020393492 322	51 259,2	53 160,0	55 273,5
							177 1003 1020393580 322	37 000,0	37 000,0	37 000,0
							177 1003 1020393594 322	944 499,9	944 499,9	944 499,9

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1.1	<i>Контрольное событие 2.3.1.1. Военнослужащие жильем за счет денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2021 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.3.1.2	<i>Контрольное событие 2.3.1.2. Военнослужащие жильем за счет денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2022 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.3.1.3	<i>Контрольное событие 2.3.1.3. Военнослужащие жильем за счет денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2023 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.3.1.4	<i>Контрольное событие 2.3.1.4. Военнослужащие за счет предоставления субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2021 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.3.1.5	<i>Контрольное событие 2.3.1.5. Военнослужащие за счет предоставления субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2022 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1.6	<i>Контрольное событие 2.3.1.6. Военнослужащие за счет предоставления субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2023 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.3.1.7	<i>Контрольное событие 2.3.1.7. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы за счет предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2021 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.3.1.8	<i>Контрольное событие 2.3.1.8. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы за счет предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2022 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.3.1.9	<i>Контрольное событие 2.3.1.9. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы за счет предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2023 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. «Обеспечение служебным жильем и строительство (приобретение) жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
2.3.2.1	<i>Контрольное событие 2.3.2.1. Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России служебным жильем в соответствии с планом в 2021 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.3.2.2	<i>Контрольное событие 2.3.2.2. Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России служебным жильем в соответствии с планом в 2022 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.3.2.3	<i>Контрольное событие 2.3.2.3. Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России служебным жильем в соответствии с планом в 2023 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.3.2.4	<i>Контрольное событие 2.3.2.4. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы служебным жильем в соответствии с планом в 2021 году обеспечены</i>		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.2.5	Контрольное событие 2.3.2.5. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы служебным жильем в соответствии с планом в 2022 году обеспечены		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.3.2.6	Контрольное событие 2.3.2.6. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы служебным жильем в соответствии с планом в 2023 году обеспечены		Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.4	ОМ 2.4 «Финансовое обеспечение реализации программ высшего профессионального образования в области защиты населения и территорий»	X	Первый заместитель Министра МЧС России Чуприян А.П.	Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, находящимся в ведении МЧС России, в области высшего профессионального образования и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	30.12.2012	31.12.2030	всего	6 325 967,4	6 843 691,8	6 777 367,5
							177 0702 1020490059 611	90 926,8	91 041,5	91 333,4
							177 0704 1020490059 611	5 294,8	5 319,3	5 375,5
							177 0705 1020490059 611	211 187,1	217 010,8	224 181,3
							177 0705 1020490059 612	2 629,3	1 660,9	1 660,9
							177 0706 1020490059 611	3 275 126,6	3 479 805,0	3 629 835,8
							177 0706 1020490059 612	2 740 802,8	3 048 854,3	2 824 980,6
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. «Предоставление субсидий образовательным организациям высшего образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования кадрового состава МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0702 1020490059 611	90 926,8	91 041,5	91 333,4
							177 0704 1020490059 611	5 294,8	5 319,3	5 375,5
							177 0705 1020490059 611	211 187,1	217 010,8	224 181,3
							177 0706 1020490059 611	3 275 126,6	3 479 805,0	3 629 835,8

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.4.1.2	Контрольное событие 2.4.1.2. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2022 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.4.1.3	Контрольное событие 2.4.1.3. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.4.2	Мероприятие 2.4.2. «Предоставление субсидий образовательным организациям высшего образования МЧС России на иные цели»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ для сотрудников МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0705 1020490059 612	2 629,3	1 660,9	1 660,9
							177 0706 1020490059 612	2 740 802,8	3 048 854,3	2 824 980,6
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России на иные цели в 2021 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.2.2	Контрольное событие 2.4.2.2. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России на иные цели в 2022 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.4.2.3	Контрольное событие 2.4.2.3. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России на иные цели в 2023 году предоставлены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.5	ОМ 2.5 «Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России»	X	Первый заместитель Министра МЧС России Чуприян А.П.	Поддержание и укрепление отношений с иностранными государствами, межгосударственными объединениям и международными организациями, выполнение обязательств Российской Федерации по оплате взносов в международные организации и содержанию представителей МЧС России за рубежом	30.12.2012	31.12.2030	всего	63 797,7	64 411,3	64 978,6
							177 0108 1020592794 862	31 167,0	31 468,3	31 769,6
							177 0309 1020590039 121	14 760,9	14 903,7	15 046,3
							177 0309 1020590039 122	6 041,7	6 100,0	6 158,5
							177 0309 1020590039 244	11 828,1	11 939,3	12 004,2
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. «Выполнение обязательств МЧС России перед международными организациями»		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	Обеспечение эффективного международного сотрудничества, в том числе со странами СНГ, в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, деятельности международных организаций системы ООН, иностранного гуманитарного содействия системе МЧС России и при чрезвычайных ситуациях федерального характера, иных вопросов, входящих в компетенцию МЧС России	01.01.2021	31.12.2023	177 0108 1020592794 862	31 167,0	31 468,3	31 769,6

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.1.1	Контрольное событие 2.5.1.1. Оплата взносов в международные организации (Международная организация гражданской обороны, Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров, Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф) в 2021 году произведена		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	X	X	30.11.2021	X	X	X	X
2.5.1.2	Контрольное событие 2.5.1.2. Оплата взносов в международные организации (Международная организация гражданской обороны, Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров, Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф) в 2022 году произведена		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	X	X	30.11.2022	X	X	X	X
2.5.1.3	Контрольное событие 2.5.1.3. Оплата взносов в международные организации (Международная организация гражданской обороны, Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров, Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф) в 2023 году произведена		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	X	X	30.11.2023	X	X	X	X
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. «Обеспечение содержания представителей МЧС России за рубежом»		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	Поддержание и укрепление отношений с иностранными государствами, межгосударственными объединениями и международными организациями	01.01.2021	31.12.2023	177 0309 1020590039 121	14 760,9	14 903,7	15 046,3
							177 0309 1020590039 122	6 041,7	6 100,0	6 158,5
							177 0309 1020590039 244	11 828,1	11 939,3	12 004,2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.2.1	<i>Контрольное событие 2.5.2.1. Обязательства Российской Федерации по содержанию представителей МЧС России в постоянных представительствах Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе и при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в Постоянном секретариате Международной организации гражданской обороны, в 2021 году выполнены</i>		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.5.2.2	<i>Контрольное событие 2.5.2.2. Обязательства Российской Федерации по содержанию представителей МЧС России в постоянных представительствах Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе и при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в Постоянном секретариате Международной организации гражданской обороны, в 2022 году выполнены</i>		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.5.2.3	<i>Контрольное событие 2.5.2.3. Обязательства Российской Федерации по содержанию представителей МЧС России в постоянных представительствах Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе и при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в Постоянном секретариате Международной организации гражданской обороны, в 2023 году выполнены</i>		Директор Департамента международной деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	ОМ 2.6 «Оценка рисков и минимизация недостижения целей и задач государственной программы»	X	Заместитель Министра МЧС России Яцуценко В.Н.	Разработка и внедрение механизма повседневногo управления реализацией государственной программы. Повышение эффективности планирования реализации программы с использованием постоянно действующей экспертной площадки по проблемам стратегического планирования в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации	30.12.2012	31.12.2030	всего	0,0	0,0	0,0
2.6.1	Мероприятие 2.6.1. «Осуществление координации деятельности соисполнителей и участников государственной программы»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Подготовка отчетов и докладов о реализации государственной программы с использованием информационно-коммуникационных технологий	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
2.6.1.1	<i>Контрольное событие 2.6.1.1. Сбор сведений об исполнении бюджета, о выполнении соисполнителями и участниками государственной программы мероприятий программы, наступлении контрольных событий, достигнутых значениях индикаторов и показателей программы за 2020 год обеспечен</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	20.02.2021	X	X	X	X
2.6.1.2	<i>Контрольное событие 2.6.1.2. Сбор сведений об исполнении бюджета, о выполнении соисполнителями и участниками государственной программы мероприятий программы, наступлении контрольных событий, достигнутых значениях индикаторов и показателей программы за 2021 год обеспечен</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	20.02.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.1.3	<i>Контрольное событие 2.6.1.3. Сбор сведений об исполнении бюджета, о выполнении соисполнителями и участниками государственной программы мероприятий программы, наступлении контрольных событий, достигнутых значениях индикаторов и показателей программы за 2022 год обеспечен</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	20.02.2023	X	X	X	X
2.6.1.4	<i>Контрольное событие 2.6.1.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2020 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
2.6.1.5	<i>Контрольное событие 2.6.1.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2021 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	01.03.2022	X	X	X	X
2.6.1.6	<i>Контрольное событие 2.6.1.6. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2022 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	01.03.2023	X	X	X	X
2.6.1.7	<i>Контрольное событие 2.6.1.7. Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2020 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	25.04.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.1.8	<i>Контрольное событие 2.6.1.8. Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2021 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	25.04.2022	X	X	X	X
2.6.1.9	<i>Контрольное событие 2.6.1.9. Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2022 году подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации</i>	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	25.04.2023	X	X	X	X
2.6.1.10	<i>Контрольное событие 2.6.1.10. Формирование совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Арктическая зона Российской Федерации, Республика Крым, г. Севастополь и Калининградская область) предложений по включению в государственную программу мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в сфере реализации государственной программы на приоритетных территориях, с указанием средств федерального бюджета в качестве источника финансирования данных мероприятий, в 2021 году осуществлено</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящие в состав приоритетных территорий	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.1.11	<i>Контрольное событие 2.6.1.11. Формирование совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Арктическая зона Российской Федерации, Республика Крым, г. Севастополь и Калининградская область) предложений по включению в государственную программу мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в сфере реализации государственной программы на приоритетных территориях, с указанием средств федерального бюджета в качестве источника финансирования данных мероприятий, в 2022 году осуществлено</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящие в состав приоритетных территорий	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.6.1.12	<i>Контрольное событие 2.6.1.12. Формирование совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Арктическая зона Российской Федерации, Республика Крым, г. Севастополь и Калининградская область) предложений по включению в государственную программу мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в сфере реализации государственной программы на приоритетных территориях, с указанием средств федерального бюджета в качестве источника финансирования данных мероприятий, в 2023 году осуществлено</i>		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России, директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящие в состав приоритетных территорий	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.2	Мероприятие 2.6.2. «Нормативное правовое и методическое обеспечение в области минимизации рисков недостижения целей и задач государственной программы»		Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	Разработка инструментария и организация планирования, мониторинга реализации, наблюдения показателей, оценки социально-экономической эффективности государственной программы	01.01.2021	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
2.6.2.1	<i>Контрольное событие 2.6.2.1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	15.04.2021	X	X	X	X
2.6.2.2	<i>Контрольное событие 2.6.2.2. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	15.04.2022	X	X	X	X
2.6.2.3	<i>Контрольное событие 2.6.2.3. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации</i>	1, 2	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	15.04.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.2.4	Контрольное событие 2.6.2.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу в части приведения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2021-2023 гг. в Правительство Российской Федерации внесен	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	01.03.2021	X	X	X	X
2.6.2.5	Контрольное событие 2.6.2.5. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу в части приведения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2022-2024 гг. в Правительство Российской Федерации внесен	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	01.03.2022	X	X	X	X
2.6.2.6	Контрольное событие 2.6.2.6. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу в части приведения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. в Правительство Российской Федерации внесен	1	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	X	X	01.03.2023	X	X	X	X
2.7	ОМ 2.7 «Финансовое обеспечение оказания медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию»	X	Заместитель Министра МЧС России Гречушкин Н.Н.	Оказание медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию	30.12.2012	31.12.2030	всего	1 885 957,0	2 011 781,2	2 324 334,3
							177 0705 1020790059 611	23 753,2	24 645,8	24 645,8
							177 0706 1020790059 611	2 043,2	2 112,3	2 112,3
							177 0706 1020790059 612	705,2	732,9	762,2
							177 0901 1020790059 611	1 190 348,5	1 289 992,4	1 602 516,2
							177 0902 1020790059 611	602 538,6	625 358,1	625 358,1

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							177 0903 1020790059 611	30 792,3	31 686,4	31 686,4
							177 0908 1020790059 611	35 776,0	37 253,3	37 253,3
2.7.1	Мероприятие 2.7.1. «Предоставление субсидий медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг»		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	Оказание медицинской помощи сотрудникам МЧС России, а также лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях	01.01.2021	31.12.2023	177 0901 1020790059 611	1 190 348,5	1 289 992,4	1 602 516,2
							177 0902 1020790059 611	602 538,6	625 358,1	625 358,1
							177 0903 1020790059 611	30 792,3	31 686,4	31 686,4
							177 0908 1020790059 611	35 776,0	37 253,3	37 253,3
2.7.1.1	<i>Контрольное событие 2.7.1.1. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг в 2021 году предоставлены</i>		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.7.1.2	<i>Контрольное событие 2.7.1.2. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг в 2022 году предоставлены</i>		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.7.1.3	<i>Контрольное событие 2.7.1.3. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг в 2023 году предоставлены</i>		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.7.2	Мероприятие 2.7.2. «Предоставление субсидий образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг (выполнение работ)»		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания	01.01.2021	31.12.2023	177 0705 1020790059 611	23 753,2	24 645,8	24 645,8
							177 0706 1020790059 611	2 043,2	2 112,3	2 112,3

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7.2.1	Контрольное событие 2.7.2.1. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг в 2021 году предоставлены		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.7.2.2	Контрольное событие 2.7.2.2. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг в 2022 году предоставлены		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.7.2.3	Контрольное событие 2.7.2.3. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг в 2023 году предоставлены		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
2.7.3	Мероприятие 2.7.3. «Предоставление субсидий образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на иные цели»		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания	01.01.2021	31.12.2023	177 0706 1020790059 612	705,2	732,9	762,2
2.7.3.1	Контрольное событие 2.7.3.1. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на иные цели в 2021 году предоставлены		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7.3.2	Контрольное событие 2.7.3.2. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на иные цели в 2022 году предоставлены		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
2.7.3.3	Контрольное событие 2.7.3.3. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на иные цели в 2023 году предоставлены		Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3	Подпрограмма 3. «Развитие системы обеспечения промышленной безопасности»	X	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	01.01.2013	31.12.2030	X	5 147 359,4	5 192 112,1	5 359 570,5
3.2	ОМ 3.2 «Обеспечение проведения технологического надзора и федерального государственного надзора в области использования атомной энергии»	X	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление технологического надзора и надзора в области использования атомной энергии, разработка мер нормативно-правового регулирования и обеспечение научно-методического сопровождения при осуществлении технологического надзора и надзора в области использования атомной энергии с учетом развития технологий, применяемых на поднадзорных Ростехнадзору объектах, внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора, осуществление лицензирования деятельности в области использования атомной энергии, а также лицензирования других видов деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора	01.01.2013	31.12.2030	всего	4 371 340,3	4 412 505,2	4 556 031,8
							498 0401 1030254890 530	15 780,0	15 780,0	15 780,0
							498 0401 1030290012 121	2 604 885,0	2 630 933,8	2 736 171,2
							498 0401 1030290012 129	786 675,3	794 542,2	826 323,9
							498 0401 1030290019 122	183 069,9	183 071,2	183 246,9
							498 0401 1030290019 242	147 925,9	147 925,9	147 925,9
							498 0401 1030290019 243	6 293,5	6 293,5	6 293,5
							498 0401 1030290019 244	341 560,6	342 483,4	340 857,5
							498 0401 1030290019 247	103 080,5	105 457,0	107 739,4
							498 0401 1030290019 851	23 658,9	23 432,7	23 209,2
							498 0401 1030290019 852	3 407,1	3 413,8	3 413,8
							498 0401 1030290019 853	227,1	227,1	227,1
							498 0401 1030290059 612	138 381,1	142 555,3	148 629,8
							498 0401 1030293974 122	500,0	500,0	500,0
							498 0401 1030293987 122	15 562,8	15 562,8	15 562,8
							498 0705 1030290019 244	156,9	150,8	150,8
							498 1004 1030293969 122	175,7	175,7	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. «Осуществление контрольно-надзорных мероприятий на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление контрольно-надзорных мероприятий за исполнением требований законодательства на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях, объектах использования атомной энергии; снижение риска возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору объектах	01.01.2021	31.12.2023	498 0401 1030254890 530	15 780,0	15 780,0	15 780,0
							498 0401 1030290012 121	2 604 885,0	2 630 933,8	2 736 171,2
							498 0401 1030290012 129	786 675,3	794 542,2	826 323,9
							498 0401 1030290019 122	183 069,9	183 071,2	183 246,9
							498 0401 1030290019 242	147 925,9	147 925,9	147 925,9
							498 0401 1030290019 243	6 293,5	6 293,5	6 293,5
							498 0401 1030290019 244	341 560,6	342 483,4	340 857,5
							498 0401 1030290019 247	103 080,5	105 457,0	107 739,4
							498 0401 1030290019 851	23 658,9	23 432,7	23 209,2
							498 0401 1030290019 852	3 407,1	3 413,8	3 413,8
							498 0401 1030290019 853	227,1	227,1	227,1
							498 0401 1030293974 122	500,0	500,0	500,0
							498 0401 1030293987 122	15 562,8	15 562,8	15 562,8
							498 0705 1030290019 244	156,9	150,8	150,8
498 1004 1030293969 122	175,7	175,7	0,0							
3.2.1.1	Контрольное событие 3.2.1.1. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в I квартале 2021 г., проведены	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.03.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.2	<i>Контрольное событие 3.2.1.2. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2021 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.06.2021	X	X	X	X
3.2.1.3	<i>Контрольное событие 3.2.1.3. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2021 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.09.2021	X	X	X	X
3.2.1.4	<i>Контрольное событие 3.2.1.4. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2021 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.2.1.5	<i>Контрольное событие 3.2.1.5. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во I квартале 2022 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.03.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.6	<i>Контрольное событие 3.2.1.6. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2022 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.06.2022	X	X	X	X
3.2.1.7	<i>Контрольное событие 3.2.1.7. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2022 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.09.2022	X	X	X	X
3.2.1.8	<i>Контрольное событие 3.2.1.8. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2022 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.2.1.9	<i>Контрольное событие 3.2.1.9. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в I квартале 2023 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.03.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.10	<i>Контрольное событие 3.2.1.10. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2023 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.06.2023	X	X	X	X
3.2.1.11	<i>Контрольное событие 3.2.1.11. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2023 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	30.09.2023	X	X	X	X
3.2.1.12	<i>Контрольное событие 3.2.1.12. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2023 г., проведены</i>	1, 2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.2.1.13	<i>Контрольное событие 3.2.1.13. Выездные и документальные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях в 2021 году осуществлены</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.14	Контрольное событие 3.2.1.14. Выездные и документальные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях в 2022 году осуществлены	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.2.1.15	Контрольное событие 3.2.1.15. Выездные и документальные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях в 2023 году осуществлены	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.2.1.16	Контрольное событие 3.2.1.16. Проект плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год в органы прокуратуры для согласования направлен		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.08.2021	X	X	X	X
3.2.1.17	Контрольное событие 3.2.1.17. Проект плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год в органы прокуратуры для согласования направлен		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.08.2022	X	X	X	X
3.2.1.18	Контрольное событие 3.2.1.18. Проект плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2024 год в органы прокуратуры для согласования направлен		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.08.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.19	<i>Контрольное событие 3.2.1.19. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год утвержден</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.10.2021	X	X	X	X
3.2.1.20	<i>Контрольное событие 3.2.1.20. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год утвержден</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.10.2022	X	X	X	X
3.2.1.21	<i>Контрольное событие 3.2.1.21. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2024 год утвержден</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.10.2023	X	X	X	X
3.2.2	Мероприятие 3.2.2. «Информационно-аналитическое, научно-методическое и автотранспортное обеспечение контрольно-надзорных мероприятий на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление информационно-аналитического, автотранспортного и научно-методического обеспечения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе осуществление подготовки методологической базы для внедрения новых инструментов регулирующей деятельности	01.01.2021	31.12.2023	498 0491 1030290059 612	138 381,1	142 555,3	148 629,8
3.2.2.1	<i>Контрольное событие 3.2.2.1. Расследование причин аварий, нарушений, инцидентов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий в 2021 году обеспечено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2.2	<i>Контрольное событие 3.2.2.2. Расследование причин аварий, нарушений, инцидентов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий в 2022 году обеспечено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.2.2.3	<i>Контрольное событие 3.2.2.3. Расследование причин аварий, нарушений, инцидентов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий в 2023 году обеспечено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.2.2.4	<i>Контрольное событие 3.2.2.4. Информационно-аналитическое обеспечение, в том числе сбор, хранение, обработка и анализ информации, в 2021 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.2.2.5	<i>Контрольное событие 3.2.2.5. Информационно-аналитическое обеспечение, в том числе сбор, хранение, обработка и анализ информации, в 2022 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.2.2.6	<i>Контрольное событие 3.2.2.6. Информационно-аналитическое обеспечение, в том числе сбор, хранение, обработка и анализ информации, в 2023 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.2.2.7	<i>Контрольное событие 3.2.2.7. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии в 2021 году обеспечено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2.8	Контрольное событие 3.2.2.8. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии в 2022 году обеспечено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.2.2.9	Контрольное событие 3.2.2.9. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии в 2023 году обеспечено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.2.2.10	Контрольное событие 3.2.2.10. Транспортное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих Ростехнадзора в 2021 году осуществлено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.2.2.11	Контрольное событие 3.2.2.11. Транспортное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих Ростехнадзора в 2022 году осуществлено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.2.2.12	Контрольное событие 3.2.2.12. Транспортное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих Ростехнадзора в 2023 году осуществлено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 «Осуществление международного сотрудничества в установленной сфере деятельности, направленного на совершенствование государственного регулирования технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях»	X	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Реализация всех мероприятий, предусмотренных программами международного сотрудничества. Представление позиции Российской Федерации и ее учет при принятии решений в рамках деятельности международных организаций и двусторонних соглашений	01.01.2013	31.12.2030	всего	100 828,2	98 949,0	101 484,8
							498 0108 1030392794 862	216,1	218,3	220,4
							498 0401 1030390019 122	18 509,7	18 509,7	18 509,7
							498 0401 1030390019 244	14 266,4	14 266,4	14 266,4
							498 0401 1030390059 612	67 836,0	65 954,6	68 488,3

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. «Участие в мероприятиях международных организаций и объединений в рамках компетенции Ростехнадзора»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Реализация мероприятий в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере регулирования технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии	01.01.2021	31.12.2023	498 0108 1030392794 862	216,1	218,3	220,4
							498 0401 1030390019 122	9 259,3	9 259,3	9 259,3
							498 0401 1030390019 244	5 629,6	5 629,6	5 629,6
3.3.1.1	<i>Контрольное событие 3.3.1.1. Участие в деятельности рабочих групп в рамках Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	
3.3.1.2	<i>Контрольное событие 3.3.1.2. Участие в деятельности рабочих групп в рамках Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	
3.3.1.3	<i>Контрольное событие 3.3.1.3. Участие в деятельности рабочих групп в рамках Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	
3.3.1.4	<i>Контрольное событие 3.3.1.4. Участие в работе Межгосударственного совета СНГ по промышленной безопасности (МСПБ) в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	
3.3.1.5	<i>Контрольное событие 3.3.1.5. Участие в работе Межгосударственного совета СНГ по промышленной безопасности (МСПБ) в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1.6	<i>Контрольное событие 3.3.1.6. Участие в работе Межгосударственного совета СНГ по промышленной безопасности (МСПБ) в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.3.1.7	<i>Контрольное событие 3.3.1.7. Участие в деятельности в рамках Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих водно-водяные энергетические реакторы, в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.3.1.8	<i>Контрольное событие 3.3.1.8. Участие в деятельности в рамках Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих водно-водяные энергетические реакторы, в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.1.9	<i>Контрольное событие 3.3.1.9. Участие в деятельности в рамках Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих водно-водяные энергетические реакторы, в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.3.1.10	<i>Контрольное событие 3.3.1.10. Участие в деятельности руководящих и рабочих органах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также в организуемых МАГАТЭ международных мероприятиях (конференции, семинары, курсы обучения, технические и консультативные совещания) в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1.11	<i>Контрольное событие 3.3.1.11. Участие в деятельности руководящих и рабочих органах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также в организуемых МАГАТЭ международных мероприятиях (конференции, семинары, курсы обучения, технические и консультативные совещания) в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.1.12	<i>Контрольное событие 3.3.1.12. Участие в деятельности руководящих и рабочих органах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также в организуемых МАГАТЭ международных мероприятиях (конференции, семинары, курсы обучения, технические и консультативные совещания) в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.3.1.13	<i>Контрольное событие 3.3.1.13. Участие в деятельности в рамках Многонациональной программы оценки новых проектов АЭС в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.3.1.14	<i>Контрольное событие 3.3.1.14. Участие в деятельности в рамках Многонациональной программы оценки новых проектов АЭС в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.1.15	<i>Контрольное событие 3.3.1.15. Участие в деятельности в рамках Многонациональной программы оценки новых проектов АЭС в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1.16	<i>Контрольное событие 3.3.1.16. Участие в деятельности Комитетов и рабочих групп Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.3.1.17	<i>Контрольное событие 3.3.1.17. Участие в деятельности Комитетов и рабочих групп Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.1.18	<i>Контрольное событие 3.3.1.18. Участие в деятельности Комитетов и рабочих групп Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.3.1.19	<i>Контрольное событие 3.3.1.19. Участие в работе Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ (КГЭН) в 2021 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.3.1.20	<i>Контрольное событие 3.3.1.20. Участие в работе Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ (КГЭН) в 2022 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.1.21	<i>Контрольное событие 3.3.1.21. Участие в работе Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ (КГЭН) в 2023 году принято</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1.22	Контрольное событие 3.3.1.22. Участие в деятельности рабочих групп в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году принято	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.3.1.23	Контрольное событие 3.3.1.23. Участие в деятельности рабочих групп в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году принято	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.1.24	Контрольное событие 3.3.1.24. Участие в деятельности рабочих групп в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году принято	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.3.2	Мероприятие 3.3.2. «Содействие в развитии национальных систем регулирования в странах-заказчиках сооружения объектов использования атомной энергии по российским проектам»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление сотрудничества с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, по вопросам развития национальных систем регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях, включая развитие нормативной правовой базы, систем лицензирования и надзора в указанной области, а также по вопросам организации подготовки персонала органов регулирования ядерной и радиационной безопасности этих государств	01.01.2021	31.12.2023	498 0401 1030390019 122	9 250,4	9 250,4	9 250,4
							498 0401 1030390019 244	8 636,8	8 636,8	8 636,8
							498 0401 1030390059 612	67 836,0	65 954,6	68 488,3
3.3.2.1	Контрольное событие 3.3.2.1. Сотрудничество с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, в 2021 году осуществлено	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.2.2	Контрольное событие 3.3.2.2. Сотрудничество с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, в 2022 году осуществлено	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.3.2.3	Контрольное событие 3.3.2.3. Сотрудничество с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, в 2023 году осуществлено	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4	ОМ 3.4 «Обеспечение реализации подпрограммы»	X	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эффективная организация управления подпрограммой, осуществление нормативно-правового обеспечения в сфере реализации подпрограммы, получение полной, объективной оперативной и систематизированной информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы, достижения запланированных показателей подпрограммы, качество предоставления государственных услуг; разработка и внедрение механизма дистанционного надзора за опасными производственными объектами, подготовка отчетов и докладов о реализации подпрограммы с использованием информационно-коммуникационных технологий, создание системы прогнозирования, выявления, анализа и оценки риска аварий на опасных объектах, надежности систем обеспечения технологической безопасности, управления рисками; актуализация требований к подготовке и проверке знаний (аттестации) руководителей, специалистов и работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики	01.01.2013	31.12.2030	всего	675 190,9	680 657,9	702 053,9
							498 0401 1030490011 121	402 512,5	406 537,7	422 799,2
							498 0401 1030490011 129	121 558,7	122 774,3	127 685,3
							498 0401 1030490019 122	16 000,1	16 000,1	16 020,1
							498 0401 1030490019 242	47 781,4	47 776,9	47 772,4
							498 0401 1030490019 244	73 571,1	73 349,2	73 250,5
							498 0401 1030490019 246	1 476,0	1 480,5	1 485,0
							498 0401 1030490019 247	8 147,4	8 369,3	8 468,0
							498 0401 1030490019 851	3 891,9	4 118,1	4 341,6
							498 0401 1030490019 852	231,8	231,8	231,8
							498 1004 1030493969 122	20,0	20,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.1	Мероприятие 3.4.1. «Обеспечение управления государственными финансами, кадровыми ресурсами и нормативно-правовое обеспечение в рамках подпрограммы»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление управления государственными финансами, кадровыми ресурсами и нормативно-правовое обеспечение в рамках реализации подпрограммы	01.01.2021	31.12.2023	498 0401 1030490011 121	402 512,5	406 537,7	422 799,2
							498 0401 1030490011 129	121 558,7	122 774,3	127 685,3
							498 0401 1030490019 122	16 000,1	16 000,1	16 020,1
3.4.1.1	<i>Контрольное событие 3.4.1.1. Бюджетные расходы спланированы, обоснования бюджетных ассигнований в рамках реализации подпрограммы составлены</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	
3.4.1.2	<i>Контрольное событие 3.4.1.2. В рамках финансового года ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, закончено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	
3.4.1.3	<i>Контрольное событие 3.4.1.3. В рамках финансового года составлено, утверждено и закончено ведение бюджетной росписи, завершено распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	
3.4.1.4	<i>Контрольное событие 3.4.1.4. Перечень подведомственных администраторов доходов сформирован</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.1.5	<i>Контрольное событие 3.4.1.5. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировки федеральных государственных гражданских служащих организованы</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.1.6	<i>Контрольное событие 3.4.1.6. Выездные и документальные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях центральным аппаратом, включая совместные проверки с территориальными органами Ростехнадзора, в 2021 году осуществлены</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.4.1.7	<i>Контрольное событие 3.4.1.7. Выездные и документальные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях центральным аппаратом, включая совместные проверки с территориальными органами Ростехнадзора, в 2022 году осуществлены</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.1.8	<i>Контрольное событие 3.4.1.8. Выездные и документальные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях центральным аппаратом, включая совместные проверки с территориальными органами Ростехнадзора, в 2023 году осуществлены</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.1.9	<i>Контрольное событие 3.4.1.9. Утвержденный План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год размещен на официальном сайте</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.4.1.10	<i>Контрольное событие 3.4.1.10. Утвержденный План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год размещен на официальном сайте</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.4.1.11	<i>Контрольное событие 3.4.1.11. Утвержденный План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2024 год размещен на официальном сайте</i>	2	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.2	Мероприятие 3.4.2. «Материально-техническое обеспечение»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление материально-технического обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы	01.01.2021	31.12.2023	498 0401 1030490019 244	73 571,1	73 349,2	73 250,5
							498 0401 1030490019 247	8 147,4	8 369,3	8 468,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.2.1	Контрольное событие 3.4.2.1. Нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций Ростехнадзора в 2021 году актуализированы		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.4.2.2	Контрольное событие 3.4.2.2. Нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций Ростехнадзора в 2022 году актуализированы		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.4.2.3	Контрольное событие 3.4.2.3. Нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций Ростехнадзора в 2023 году актуализированы		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.3	Мероприятие 3.4.3. «Информационно-коммуникационное обеспечение реализации подпрограммы»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Осуществление информационного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы. Сопровождение информационно-коммуникационной системы Ростехнадзора	01.01.2021	31.12.2023	498 0401 1030490019 242	47 781,4	47 776,9	47 772,4
							498 0401 1030490019 246	1 476,0	1 480,5	1 485,0
3.4.3.1	Контрольное событие 3.4.3.1. Информационное взаимодействие центрального аппарата, территориальных органов, подведомственных организаций в рамках реализации подпрограммы в 2021 году осуществлено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.4.3.2	Контрольное событие 3.4.3.2. Информационное взаимодействие центрального аппарата, территориальных органов, подведомственных организаций в рамках реализации подпрограммы в 2022 году осуществлено		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.3.3	<i>Контрольное событие 3.4.3.3. Информационное взаимодействие центрального аппарата, территориальных органов, подведомственных организаций в рамках реализации подпрограммы в 2023 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.3.4	<i>Контрольное событие 3.4.3.4. Информационное взаимодействие с органами власти в рамках реализации подпрограммы в 2021 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.4.3.5	<i>Контрольное событие 3.4.3.5. Информационное взаимодействие с органами власти в рамках реализации подпрограммы в 2022 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.4.3.6	<i>Контрольное событие 3.4.3.6. Информационное взаимодействие с органами власти в рамках реализации подпрограммы в 2023 году осуществлено</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.4	Мероприятие 3.4.4. «Выполнение налоговых, социальных и иных обязательств»		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Выполнение налоговых, социальных и иных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2023	498 0401 1030490019 851	3 891,9	4 118,1	4 341,6
							498 0401 1030490019 852	231,8	231,8	231,8
							498 1004 1030493969 122	20,0	20,0	0,0
3.4.4.1	<i>Контрольное событие 3.4.4.1. Налоговые обязательства в 2021 году выполнены</i>		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.4.2	Контрольное событие 3.4.4.2. Налоговые обязательства в 2022 году выполнены		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.4.4.3	Контрольное событие 3.4.4.3. Налоговые обязательства в 2023 году выполнены		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
3.4.4.4	Контрольное событие 3.4.4.4. Социальные и иные обязательства в 2021 году выполнены		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
3.4.4.5	Контрольное событие 3.4.4.5. Социальные и иные обязательства в 2022 году выполнены		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
3.4.4.6	Контрольное событие 3.4.4.6. Социальные и иные обязательства в 2023 году выполнены		Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	X	X	31.12.2023	X	X	X	X
Г	Подпрограмма Г. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	X	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	X	31.01.2016	31.12.2024	X	230 000,0	230 000,0	230 000,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г.1	ОМ Г.1 «Научное и техническое, нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Х	Первый заместитель Министра МЧС России Чуприян А.П.	Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение вопросов межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения сквозной передачи и обработки информации в едином информационном пространстве, которые позволят осуществлять построение и развитие АПК «Безопасный город» на региональном и муниципальном уровне на основе единых технических решений и стандартов	01.01.2016	31.12.2022	всего	230 000,0	230 000,0	230 000,0
							177 0313 10Г0190049 241	230 000,0	230 000,0	230 000,0
Г.1.1	Мероприятие Г.1.1. «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Единые стандарты, функциональные, технические требования и прогнозно-аналитические модели по всем видам рисков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечивающие сквозную передачу и обработку, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия	01.01.2021	31.12.2022	177 0313 10Г0190049 241	230 000,0	230 000,0	230 000,0
Г.1.1.1	<i>Контрольное событие Г.1.1.1. 3-й этап разработки единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением завершен</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Х	Х	31.12.2021	Х	Х	Х	Х
Г.1.1.2	<i>Контрольное событие Г.1.1.2. Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением выполнена</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Х	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г.1.2	Мероприятие Г.1.2. «Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Совершенствование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	01.01.2021	31.12.2022	не указан	0,0	0,0	0,0
Г.1.2.1	<i>Контрольное событие Г.1.2.1. Предложения по нормативно-правовому и организационно-методическому обеспечению мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разработаны</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
Г.1.2.2	<i>Контрольное событие Г.1.2.2. Предложения по нормативно-правовому и организационно-методическому обеспечению мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» реализованы</i>		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Г.2	ОМ Г.2 «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне и их интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации»	X	Первый заместитель Министра МЧС России Чуприян А.П.	Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации	01.01.2016	31.12.2024	всего	0,0	0,0	0,0
Г.2.1	Мероприятие Г.2.1. «Апробация единых стандартов, технических требований и прогнозных аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных субъектах Российской Федерации»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Апробация единых стандартов, технических требований и прогнозных аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных субъектах Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2022	не указан	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г.2.1.1	Контрольное событие Г.2.1.1. Единые стандарты и технические требования в пилотных субъектах Российской Федерации апробированы		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Г.2.1.2	Контрольное событие Г.2.1.2. Единые прогнозно-аналитические решения в пилотных субъектах Российской Федерации апробированы		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2022	X	X	X	X
Г.2.2	Мероприятие Г.2.1.2. «Внедрение единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации»		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	Внедрение единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации	01.01.2023	31.12.2023	не указан	0,0	0,0	0,0
Г.2.2.1	Контрольное событие Г.2.2.1. Единые стандарты и технические требования в субъектах Российской Федерации апробированы		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	30.06.2023	X	X	X	X
Г.2.2.2	Контрольное событие Г.2.2.2. Единые стандарты и технические требования в субъектах Российской Федерации внедрены		Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	X	X	31.12.2023	X	X	X	X

**План деятельности по достижению значений целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Единица измерения	Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.) за показатель (индикатор)	Значения показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1	Экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), в ценах 2010 года	млрд. рублей	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	136,9	135,9	135
2	Количество чрезвычайных ситуаций	тыс. единиц	Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	0,275	0,268	0,26
3	Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях	тыс. единиц	Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России	174,2	172,6	171
4	Количество происшествий на водных объектах	тыс. единиц	Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	5,7	5,5	5,4
5	Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента спасательных формирований МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	27,1	29,1	31,2
6	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России	19,61	22,11	24,61
7	Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	25	26	27

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Единица измерения	Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.) за показатель (индикатор))	Значения показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
8	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг, оказываемых МЧС России	процентов	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России	95	95	95
9	Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе	минут	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России	6,5	6,4	6,3
10	Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности	минут	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России	12,4	12,3	12,2
11	Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в общем количестве прогнозов чрезвычайных ситуаций (достоверность прогноза)	процентов	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	91,41	91,42	91,43
12	Количество аварий на опасных производственных объектах (на 1000 опасных производственных объектов)	единиц	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	1,02	1,01	1
Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»						
13	Авиационное обеспечение оперативной деятельности МЧС России	часов	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	6440	6440	6440
14	Количество проведенных экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности	единиц	Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	15341	15411	15411
15	Количество отмененных постановлений органов государственного пожарного надзора о назначении административных наказаний в расчете на 1000 вынесенных постановлений	единиц	Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	11	11	11
16	Доля спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве спасателей поисково-спасательных формирований	процентов	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	90	90	90
17	Доля военнослужащих, проходящих службу по контракту в спасательных воинских формированиях МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве военнослужащих, проходящих службу	процентов	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	90	90	90

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Единица измерения	Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.) за показатель (индикатор)	Значения показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
18	Доля сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аттестованных на право проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, в общем количестве сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы	процентов	Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России	52	54	56
19	Доля членов вспомогательных горноспасательных команд, прошедших обучение по программе подготовки спасателей к ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных горноспасательных команд в специализированных учебных центрах МЧС России, в общем количестве членов вспомогательных горноспасательных команд	процентов	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	21	22	23
20	Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления МЧС России	процентов	Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России	80,5	81	81,5
21	Обеспеченность организаций, находящихся в ведении МЧС России, основными видами материальных средств (продовольствием, горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом и экипировкой)	процентов	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	54	54,5	55
22	Доля авиационной техники, требующей ремонта и технического обслуживания, в общей списочной численности авиационной техники	процентов	Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России	20	20	20
23	Укомплектованность поисково-спасательных формирований МЧС России средствами ведения аварийно-спасательных работ	процентов	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	86	85	86
24	Доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России в общем количестве образцов техники и вооружения	процентов	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	70	71	70

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Единица измерения	Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.) за показатель (индикатор))	Значения показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
25	Укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением	процентов	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	80	81	80
26	Обеспеченность современными образцами техники подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы	процент	Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России	22	21,5	21
27	Количество отделений военизированного горноспасательного отряда быстрого реагирования	единиц	Директор Департамента спасательных формирований МЧС России	10	10	10
28	Количество топливно-энергетических ресурсов, потребленных на содержание 1 кв. метра основных фондов МЧС России в течение года	тонн условного топлива	Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России	0,0653	0,065	0,0648
29	Уровень достижения значений показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных соглашениями, социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	процентов	Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России	90	90	90
Подпрограмма 2 «Обеспечение и управление»						
30	Выполнение плана мероприятий международного сотрудничества МЧС России	процентов	Директор Департамента международной деятельности МЧС России	100	100	100
31	Уровень обеспеченности психологического сопровождения профессиональных контингентов МЧС России и аварийно-спасательных и других неотложных работ	единиц	Директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»	85	87	88
32	Обеспеченность жилыми помещениями сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, состоящих на учете на 1 января 2012 г.	процентов	Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	59	61	63
33	Обеспеченность жилыми помещениями военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, состоящих на учете на 1 января 2015 г.	процентов	Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	34	35	36

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Единица измерения	Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.) за показатель (индикатор))	Значения показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
34	Доля осуществленных в отчетном году выплат денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России	процентов	Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России	100	100	100
35	Доля кандидатов и докторов наук в общей численности научно-преподавательского состава научных и образовательных организаций МЧС России	процентов	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	33	33	33
36	Количество специалистов, подготовленных образовательными организациями, подведомственными МЧС России	тыс. человек	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	50	50	50
37	Доля зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу МЧС России, в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности	процентов	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	9	9	9
38	Доля использованных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу МЧС России, в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности	процентов	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	80	80	80
39	Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в общем объеме финансирования государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	процентов	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	1,06	1,06	1,06
40	Посещаемость официального интернет-портала и других интернет-ресурсов МЧС России пользователями	млн. человек	Директор Департамента информационной политики МЧС России	31,5	32	32,5
41	Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в стационарных условиях (случаи госпитализации)	единиц	Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	4080	4085	4091
42	Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в амбулаторных условиях (количество посещений)	единиц	Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России	127372	127377	127383
Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения промышленной безопасности»						
43	Выполнение плана международного сотрудничества Ростехнадзора	процентов	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	100	100	100
44	Снижение риска возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектах (к среднему значению за 2011-2013 годы)	процентов	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	91	91	91

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Единица измерения	Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.) за показатель (индикатор))	Значения показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
45	Доля застрахованных опасных производственных объектов в общем количестве поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектов	процентов	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	77	79	81
46	Доля автоматизированных государственных услуг и функций в общем объеме государственных услуг и функций, на осуществление которых уполномочен Ростехнадзор	процентов	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	77	77	78
47	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором	процентов	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	90	90	90
48	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Ростехнадзор для получения государственных услуг	минут	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	15	15	15
49	Среднее число обращений в Ростехнадзор представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	2	2	2
Подпрограмма Г «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»						
50	Доля муниципальных районов и городских округов Российской Федерации, в которых создан сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечивающий сквозную передачу и обработку информации, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве муниципальных районов и городских округов	процентов	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	100	-	-
51	Доля субъектов Российской Федерации, использующих единые стандарты, функциональные, технические и прогнозно-аналитические решения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечивающие сквозную передачу и обработку информации, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России	-	36	75

* Департамент гражданской обороны и защиты населения совместно со структурными подразделениями центрального аппарата и учреждениями МЧС России, ответственными за реализацию показателей (индикаторов), в рамках приведения ресурсного обеспечения государственной программы в соответствие с федеральным законодательством о федеральном бюджете, по инициативе данных структурных подразделений центрального аппарата и учреждений МЧС России и при наличии у них необходимых обосновывающих материалов, организует в установленном порядке внесение изменений в государственную программу в части наименования и значений показателей (индикаторов)