

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» (далее – Программа).

Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 793.

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики (в соответствии с текущей редакцией постановления об утверждении программы)

Государственный заказчик-координатор – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Государственный заказчик - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Ключевые мероприятия в 2020 году:

По направлению «капитальные вложения»:

В рамках Программы в текущем году с объемом средств федерального бюджета 43 904,2 тыс. рублей предусмотрено завершение строительства 2 объектов капитального строительства:

1. «Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах (Сахалинская область)»;

2. «Строительство комплекса объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах по адресу: Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская».

По направлению «прочие нужды»:

В рамках мероприятия «Создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций (укрупненное мероприятие)» в текущем году предусмотрена поставка 2 единиц грузовых автомобилей, 2 единиц аварийно-спасательных машин, 2 единиц гусеничных снегоболотоходов, 5 единиц автомобиля легкового, 2 единиц водолазного снаряжения, 1 единицы аэросаней, 2 комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 2 комплекта спасательного снаряжения, грузового автомобиля с крано-манипуляторной установкой, автобуса малого класса, монтаж и настройка систем мониторинга.

4. Программа не нуждается в корректировке, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2020 № 1780 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» объемы финансирования Программы приведены в соответствии с параметрами Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

5. На 2020 год заключено 22 государственных контрактов (соглашений) на сумму 158 931,5 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 2 контракта на сумму 43 904,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 2 контракта на сумму 43 904,2 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 20 контрактов на сумму 115 027,3 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2020 году, по 10 переходящим контрактам прошлых лет составляет 93 243,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2020 г. 12 контрактам составляет 65 687,8 тыс. рублей, в том числе по 6 контрактам длительностью более одного года – 57 978,6 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2020 году за счет средств федерального бюджета составляет 158 931,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 43 904,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 43 904,2 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 115 027,3 тыс. рублей.

Освоено за 2020 год за счет средств федерального бюджета 131 003,8 тыс. рублей – 82,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 43 904,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 87 099,6 тыс. рублей.

За 2020 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составляют 131 003,8 тыс. рублей – 82,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 43 904,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 43 904,2 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 87 099,6 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2020 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы за 2020 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 0,0 тыс. рублей, 0,0% от запланированного.

8. По итогам 2020 года из 1 целевого индикатора и показателя плановые значения по нему достигнуты.

9. Основные итоги реализации программы за 2020 год в разрезе мероприятий:

По направлению «капитальные вложения»:

по объекту «Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуациях на Курильских островах (Сахалинская область)» завершены строительные-монтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 100%.

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2020 № 65-11-11-2020;

по объекту «Строительство комплекса объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуациях на Курильских островах по адресу: Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская» завершены строительные-монтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 100%.

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 65-RU65309000-268-2019.

По направлению «Прочие нужды»:

Мероприятие «Создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций»

В целях оснащения объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах приобретено: 6 катеров с подвесным лодочным мотором и с трейлером для его перевозки и 2 резиновые лодки, 2 единицы 20-ти футовых контейнеров, 1 единица азросаней, 2 единицы гусеничных снегоболотоходов, 2 единицы легкового автомобиля UAZ Pickup, снаряжения, 2 единицы гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 2 комплекта спасательного снаряжения, 2 комплекта снаряжения водолазного, 1 единица грузового автомобиля с крано-манипуляторной установкой, 2 единицы грузового автомобиля, 1 единица автобуса малого класса, системы комплексного наблюдения за геодинимическими процессами (сейсмической и вулканической активности) на островах Кунашир и Итуруп, система автоматизированных измерительных систем контроля радиационной обстановки на островах Кунашир и Итуруп, система автоматизированных метеорологических комплексов на островах Кунашир и Итуруп, система автоматизированных измерительных систем производственно-экологического мониторинга на островах Кунашир и Итуруп.

10. Общественно значимые результаты за 2020 год

Строительство комплекса объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах позволит повысить безопасность жизнедеятельности населения и пожарную безопасность за счет улучшения материально-технической базы подразделений спасательной службы и создания систем мониторинга и прогноза опасности природных и техногенных процессов.

11. Вклад реализации мероприятий ФЦП, входящих в состав национальных проектов, в достижение национальных целей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ, национальные проекты)

Реализация Программы не осуществляется в рамках национальных проектов.

12. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2020 год в части, касающейся МЧС России, нет.